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RESUMO 
 
Este projecto visa essencialmente perceber de que forma os contratos públicos são 
executados ao nível das autarquias locais nacionais, tratando-se este de um tema 
importante e actual. Para tal, estuda-se em detalhe, recorrendo à metodologia de estudo 
de caso, a situação de uma empreitada de obras públicas sujeita a concurso público 
lançada pela Divisão de Edifícios e Equipamentos da Câmara Municipal de Albufeira, 
cujo processo de concurso a que esta empreitada foi submetida, cumpriu integralmente 
os trâmites estabelecidos no quadro jurídico nacional, aplicável na altura do lançamento 
do concurso público. Para além disso, averiguou-se que esta Divisão desenvolveu ao 
longo dos tempos um sistema de avaliação de propostas, o qual leva a que as obras 
sejam adjudicadas à proposta economicamente mais vantajosa.  
 
Constatou-se que o modelo de avaliação usado, embora obedeça aos critérios impostos 
pela então legislação nacional aplicável, o mesmo não foi de todo eficiente, uma vez 
que a empreitada objecto deste estudo terminou com um desvio orçamental de 25,52% 
do valor inicialmente contrato. E, consequentemente, foi entregue bastante depois do 
prazo de execução inicialmente acordado. Também se verificou a existência de algumas 
falhas administrativas nos serviços da Câmara aquando do lançamento deste concurso 
público. 
 
Este projecto tem como principal conclusão o facto de o cumprimento integral do 
estipulado na lei não gerar per si resultados economicamente interessantes para o sector 
público. 
 
A presente dissertação tem como principal contribuição servir de ferramenta de auxílio 
e de alerta para os modelos de avaliação de propostas standard e contribuir para a 
diminuição das derrapagens orçamentais, tão características das empreitadas públicas no 
nosso país, bem como das derrapagens dos seus prazos de execução.  
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ABSTRACT 
 
This project aims at understanding how public procurement is accomplished in 
Portuguese municipalities. In particular, using case study methodology, I study to what 
extent the Equipment and Buildings Division of Albufeira's municipality complies with 
the current legislation on public contracting. In addition, I investigate if following what 
is established in the rule of law regarding public contracting leads to results that are 
economically efficient from a societal stand point.  
 
My results show that the Equipment and Buildings Division of Albufeira's municipality 
does indeed follow all legal specification to the letter and that it has developed an entire 
valuation system that allows it, in all specific situations, to determine which of the 
contending offers is the most advantageous from an economical perspective.  
Nevertheless, I find that simply following the law does not prevent significant 
deviations vis-á-vis the initial budget and agreed deadline for compilation of the work.  
 
In the final Chapter I discuss some flaws that were found in the work developed by the 
administrative services of the Albufeira's municipality and offer some general 
suggestions for improving the process of public procurement in Portuguese 
Municipalities. 
 
This paper's main contribution being instrumental aid and alert for the standard ´s 
valuation system and contribute to the reduction of budget overruns, so characteristic of 
public works in our country, as well as the deviations of its execution time. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
1.1. Definição do problema a abordar e explicitação da sua relevância 
 
Este projecto visa estudar de que forma os contratos públicos são executados ao nível 
das autarquias locais nacionais. Em particular, estudam-se dois temas interligados: 1) o 
rigor com que a legislação em vigor é cumprida pelas autarquias locais em matéria de 
contratação pública e 2) em que medida a aplicação dessa legislação elimina problemas 
relativos a desvios nos custos e prazos contratados entre as autarquias locais e os 
promotores privados das obras contratadas.  
 
Este é um tema importante e actual. De facto, é bem conhecida a prioridade dada pelos 
municípios a este tipo solução de contratação, com o objectivo de executar um amplo 
conjunto de obras indispensáveis à satisfação das necessidades da população. 
Infelizmente, é igualmente reconhecido que, muitas vezes, estes contratos públicos não 
evitam pesadas derrapagens orçamentais, as quais são altamente penalizadoras para o 
equilíbrio das contas públicas e, portanto, destruidoras do bem-estar da sociedade em 
geral.1, 2, 3, 4, 5 
 
Neste contexto, entender melhor de que forma os municípios aplicam a legislação 
nacional no âmbito dos processos de contratação público-privada e os problemas que 
daí advêm, é não só importante do ponto de vista académico mas também do ponto de 
vista de uma gestão mais racional do próprio erário público. 
 
Esta dissertação baseia-se na elaboração de um estudo de caso a desenvolver com base 
no município de Albufeira, mais concretamente na Divisão de Edifícios e Equipamentos 
(DEE). Este projecto debruça-se sobre uma determinada empreitada de obras públicas 
sujeita a concurso público lançada por esta divisão. A análise detalhada deste caso 
específico permite recolher algumas pistas importantes sobre as seguintes questões: as 
autarquias (representadas aqui pela Câmara Municipal de Albufeira) respeitam o 
                                                 
1 IN: http://pda.azoresglobal.com/vernoticia.php?id=17070, consultado em: 28/10/11. 
2 IN: http://www.publico.pt/Cultura/tribunal-de-contas-confirma-derrapagem-de-dinheiros-e-prazos-da-casa-da-musica-1352185, consultado em: 
28/10/11. 
3 IN: http://aeiou.expresso.pt/acores-lider-do-psda-denuncia-derrapagens-de-17-milhoes-em-obras-em-escolas=f335091, consultado em: 28/10/11. 
4 IN: http://economia.publico.pt/Noticia/o-grande-embuste-do-preco-das-obras-publicas-1247611, consultado em: 28/10/11. 
5 IN: http://jpn.icicom.up.pt/2005/11/16/metro_derrapagem_orcamental_serviu_para_pagar_investimento.html, consultado em: 28/10/11. 
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postulado na legislação nacional aplicável aos contratos públicos; de que forma o 
cumprimento do quadro legal em vigor sobre os contratos públicos leva a que se gerem 
soluções economicamente eficientes, face ao investimento a realizar. 
 
Tendo em conta o enquadramento teórico definido nos dados recolhidos, optou-se por 
analisar a obra que apresentava o maior desvio orçamental, não cumprindo também o 
prazo de execução inicialmente contratualizado.  
 
A análise desta empreitada permitiu comprovar que o Município de Albufeira cumpriu 
integralmente todos os trâmites estabelecidos no quadro jurídico nacional aplicável na 
altura do lançamento do concurso público, i.e., o estipulado no DL n.º 59/99. No 
entanto, aquando do lançamento deste concurso público, os documentos relativos a este 
processo, revelaram a existência de algumas falhas administrativas nos serviços da 
Câmara. Uma possível explicação poderá ser a falta de formação específica por parte 
dos técnicos que executam estas tarefas, uma vez que os mesmos não têm formação em 
Direito. 
Também permitiu constatar a existência de um sistema de avaliação de propostas 
standard, elaborado pela DEE, que obedece aos critérios impostos pela então legislação 
nacional e, teoricamente, deveria apenas permitir à proposta economicamente mais 
vantajosa a maior pontuação. Embora o modelo de avaliação criado e adoptado por esta 
Divisão obedeça aos critérios impostos pela então legislação nacional, o mesmo, neste 
caso, não foi de todo eficiente, uma vez que a empreitada objecto de estudo ficou 
caracterizada por um desvio orçamental considerável (25,52%) e, não respeitou o prazo 
de execução adjudicado.  
 
Este projecto tem como principal conclusão o facto de o cumprimento integral do 
estipulado na lei não gerar per si resultados economicamente interessantes para o sector 
público, que os sistemas de avaliação de propostas aplicados de forma generalizada a 
empreitadas de obras públicas poderão ser imperfeitos e/ou pouco precisos. Para além 
disso, caso esta empreitada tivesse sido abrangida pelo novo código dos contratos 
públicos, algumas das situações que originaram estes desvios poderiam ter sido 
detectadas antecipadamente.  
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Assim, embora a entidade adjudicante aplique correctamente toda a legislação nacional 
aplicável a este tipo de contratos, as derrapagens orçamentais e de prazo de execução 
parecem ser uma constante e uma possível consequência das regras dúbias ou pouco 
claras patentes no quadro jurídico nacional. O que permite concluir que algo não está a 
funcionar de forma correcta, por forma a evitar estes desvios tão penosos nas nossas 
empreitadas. 
 
Este estudo tem como principal tributo servir de instrumento de ajuda e de alerta para os 
modelos de avaliação de propostas standard e, incentivar uma acção preventiva que 
envolva os diferentes intervenientes e que os sensibilize para as responsabilidades de 
cada acto e suas consequências, contribuindo assim para a diminuição das derrapagens 
orçamentais, tão características das empreitadas públicas no nosso país, bem como das 
derrapagens dos seus prazos de execução 
 
 
 
1.2. Organização da dissertação 
 
Para além da introdução, a presente dissertação é constituída por quatro capítulos 
principais. O capítulo 2 é alusivo à contratação clássica (contratos públicos) e aborda as 
mudanças do quadro jurídico nacional desde o decreto de 9 de Maio de 1906 ao decreto-
lei n.º 59/99, bem como a necessidade de mudança que levou à elaboração e publicação 
do Código dos Contratos Públicos (CCP). Para além disso, apresenta exemplos 
concretos, fornecidos pelo InCI, de contratos públicos realizados quer pelos municípios 
(autoridades locais) quer pela administração central. O capítulo 3 sumaria a 
metodologia de estudo de caso, a qual é subsequentemente utilizada no capítulo 4. Neste 
capítulo apresenta-se um estudo de caso baseado no município de Albufeira, o qual visa 
detalhar os dois temas principais que são objecto da presente dissertação. O capítulo 5 
apresenta as conclusões do trabalho.  
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2. A CONTRATAÇÃO CLÁSSICA 
 
2.1. Regime Jurídico aplicável aos Contratos Públicos 
 
O direito português não tem sido indiferente ao movimento unificador de toda a 
contratação púbica com epicentro no direito comunitário. A opção política pela 
codificação da matéria da contratação pública surge para colmatar a insuficiência da 
disciplina dos contratos administrativos no Código de Procedimentos Administrativos 
(CPA) e a dispersão por uma série de diplomas avulsos, com os inerentes défices de 
parte geral, dificuldades de articulação de regimes e contradições de desfasamentos 
normativos. Contribuindo assim, para o alargamento do conceito de contrato 
administrativo, ao incluir nele os contratos de aquisição de bens móveis, locação de 
bens e de aquisição de serviços (Rebelo de Sousa e Salgado de Matos, 2009:24 e 25). 
 
Segundo Jesus Moita Pinto Garnel (2009:3), “A partir do estudo da evolução legislativa, 
pode verificar-se a importância que o sector das obras públicas e da construção civil tem 
na economia e sociedade portuguesa, na medida em que o início dos três períodos 
decorre em momentos de profundas alterações político-sociais, e de expectáveis 
desenvolvimentos económicos. O início do primeiro período coincide com uma época 
conturbada politicamente, de onde resultou a implantação da República. O segundo 
período inicia-se em 1969, com o primeiro governo do Professor Marcello Caetano, 
num período que Portugal, embora ainda em ditadura, mostrava querer crescer 
economicamente e isso verificava-se com o aumento do investimento público. O 
terceiro período coincide com a entrada significativa de fundos estruturais da 
Comunidade Europeia acompanhado de um investimento público muito forte, mais 
concretamente ao nível das infra-estruturas (Oliveira Antunes, 2002; Andrade e Silva, 
2006)”. 
 
Em Portugal, apesar de toda a legislação aprovada em torno dos contratos públicos 
(mais concretamente, as empreitadas de obras públicas) ter, ultimamente, contribuído 
para o crescimento da concorrência entre as empresas do sector da construção e, 
consequentemente, para um aumento do número de empreitadas adjudicadas por preços 
mais competitivos, tem-se observado que essas mesmas empreitadas apresentam custos 
finais superiores aos valores acordados contratualmente. Assim, com o intuito de 
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minimizar, ou até mesmo, erradicar a possibilidade de ocorrência de “derrapagens” de 
custos e prazos, procedeu-se à elaboração do novo Código dos Contratos Públicos 
(CCP), aprovado pelo DL n.º 18/2008, publicado no dia 29 de Janeiro de 2008, que teria 
como finalidade revolucionar princípios até então vigentes (Jesus Moita Pinto Garnel, 
2009:Resumo e 1). 
 
Torna-se assim interessante, no ponto seguinte (2.1.1.), perceber quais foram as 
mudanças que o quadro jurídico nacional tem vindo a sofrer ao longo dos tempos, com 
vista a tentar colmatar/minimizar as derrapagens, quer orçamentais quer de prazo de 
execução, tão características dos contratos públicos. 
 
 
 
2.1.1. A evolução do panorama jurídico até ao Código dos Contratos Públicos 
(CCP)  
 
2.1.1.1.As mudanças do quadro jurídico nacional do decreto 9 de Maio de 1906 ao 
decreto-lei n.º 59/99 
 
As empreitadas de obras públicas são desde há muito tempo disciplinadas pelo Direito 
Administrativo Nacional. A evolução registada ao nível do regime legal em Portugal, 
desde a sua génese até ao actualmente estabelecido, baseia-se essencialmente em três 
períodos históricos. O 1º período6 teve início no ano de 1906 com a publicação do 
Decreto de 9 de Maio, que aprova as Cláusulas e Condições Gerais das Empreitadas e 
Fornecimentos de Obras Públicas. O Decreto de 9 de Maio de 1906, o Decreto n.º 4667 
de 14 de Julho de 1918 (que aprovara o novo Regulamento para a Execução e 
Contabilidade dos Serviços de Obras Públicas), a Portaria nº 7702 de 24 de Outubro de 
1933 (onde são publicadas as novas instruções para a arrematação e adjudicação de 
Obras Públicas e respectivas liquidações) e outros inúmeros diplomas complementares 
que entretanto foram surgindo, regularam, até à década de 60, alguns aspectos como a 
adjudicação e celebração dos contratos, a execução e contabilidade de empreitadas e 
fornecimentos de obras públicas, entre outros.  
                                                 
6 Não desprezando alguma legislação do século XIX (designadamente as “cláusulas e condições gerais”, de 28 de Abril de 1887, que regulavam, na 
Metrópole, as empreitadas e fornecimentos de obras públicas, e as respectivas “instruções”, de 18 de Julho do mesmo ano).  
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No 2º período histórico, embora a legislação patente no 1.º período histórico fosse 
adequada à sua época, a mesma não acompanhou a evolução verificada na indústria da 
construção, não só ao nível do volume, natureza e características das obras públicas, 
mas também no campo da evolução tecnológica. Para além disso, também mostrava ser 
uma legislação desequilibrada ao nível das posições das partes, Dono de Obra e 
Empreiteiro, tendo, o primeiro, amplos poderes e privilégios, a vários níveis, face ao 
segundo. Neste sentido, em 1961, foi criada uma Comissão para a elaboração de um 
novo diploma mais adequado às necessidades reais de então. Do trabalho dessa 
Comissão resultou, em 19 de Fevereiro de 1969, publicado o Decreto-lei n.º 48871, que 
aprovava o Regime Jurídico das Empreitadas de Obras Públicas. Embora conservando 
a estrutura de base, esses diplomas legais foram introduzindo algumas alterações 
relevantes. É exemplo o Decreto-lei n.º 109/82, de 8 de Abril, que procurou simplificar 
algumas formalidades processuais e acelerar o início da execução das obras, através da 
introdução de prazos para a fase de consignação.  
 
Por último, o 3º Período histórico é marcado pela adesão de Portugal à CEE e pela 
influência do seu regime legal sobre a legislação nacional. Em 1986 é publicado o 
Decreto-lei n.º 235/86 de 18 Agosto, que revogou o Decreto-lei n.º 48871 e teve como 
objectivo principal a actualização de um regime com 17 anos de existência e a 
adaptação às novas obrigações assumidas pela adesão de Portugal à CEE 
(nomeadamente as regras de concorrência constantes das Directivas 71/304/CEE e 
71/305/CEE, ambas de 26 de Julho). Diplomas como o Decreto-lei n.º 99/88 de 23 de 
Março (criação do Conselho de mercados de Obras Públicas e Particulares) ou o 
Decreto-lei n.º100/88 de 23 de Março (estabelecimento do regime jurídico do acesso e 
permanência na actividade da construção civil e obras públicas) resultaram igualmente 
na necessidade de adaptações a Directivas Europeias publicadas. Em 14 de Junho de 
1993, é publicada a Directiva n.º 93/37/CEE, a nova Directiva de Coordenação de 
Processos (revogando a Directiva n.º 71/305/CEE que esteve na base do Decreto-lei n.º 
235/86 de 18 de Agosto). No mesmo ano, era publicado o Decreto-lei n.º405/93 de 10 
de Dezembro, com o propósito de adequar o regime a novas realidade e a novas 
disposições comunitárias, o que não se verificou em determinados pontos. Em 2 de 
Março de 1999, eram publicados três diplomas legais relativos ao sector das Obras 
Públicas e da construção civil e que constituíram uma renovação do sistema legal 
existente. O Decreto-lei n.º 59/99, que revogou o Decreto-lei n.º405/93 de 10 de 
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Dezembro, estabelecendo a última versão do REOP e consistiu numa transposição mais 
adequada da Directiva n.º 93/37/CE e, em simultâneo, da Directiva n.º 97/52/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 13 de Outubro de 1997; o Decreto-lei n.º 60/99, 
que criou o Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário, 
IMOPPI; o Decreto-lei n.º 61/99, que estabeleceu o regime de ingresso e permanência 
nas actividades de Empreiteiro de obras públicas e de industrial na construção civil. 
 
Finalmente, foram publicadas a Portaria n.º 104/2001 de 21 de Fevereiro, que publicou 
os programas de concurso tipo e os cadernos de encargos tipo para as várias 
modalidades de empreitada; e o Decreto-lei n.º 6/2004 de 16 de Outubro que 
estabeleceu um novo regime da revisão de preços das empreitadas de obras públicas 
(Jesus Moita Pinto Garnel, 2009:1 a 3). 
 
 
 
2.1.1.2. O Decreto-lei n.º 59/99, de 2 de Março 
 
 O Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, aprova o novo regime das empreitadas de 
obras públicas (RJEOP). Este revogou o Decreto-lei n.º405/93 de 10 de Dezembro, uma 
vez que o RJEOP aí regulado não contemplava, de forma adequada, as medidas 
relativas à coordenação dos processos de adjudicação de empreitadas de obras públicas 
adoptadas pela Directiva n.º 93/37/CE, do Conselho, de 14 de Junho de 1993. Por outro 
lado, constatou-se que o regime legal em vigor carecia de outras alterações, em ordem à 
melhor regulação do mercado de obras públicas, no sentido de tornar mais rigoroso e 
transparente todo o processo de concurso. Assim, foi criado, no âmbito dos Ministérios 
das Finanças, do Equipamento, do Planeamento e da Administração do Território e da 
Justiça, um grupo de trabalho com a finalidade de proceder à adequada transposição da 
Directiva n.º 93/37/CE, tendo-se posteriormente determinado a alteração legislativa 
global do regime jurídico das empreitadas de obras públicas. 
 
O diploma (DL n.º 59/99) apresenta, face ao regime anterior, inovações resultantes de 
imperativos do direito comunitário e de exigências de sistematização do direito interno, 
com vista à criação de um sistema coerente com as restantes medidas legislativas 
levadas a cabo no sector das obras públicas, traduzidas no novo diploma que regula o 
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acesso e permanência na actividade de empreiteiro de obras públicas e industrial de 
construção civil e na criação de um novo instituto público regulador deste sector. Para 
além da adequação da transposição da Directiva n.º 93/37/CE, procede também à 
transposição da Directiva n.º 97/52/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de 
Outubro de 19977. 
 
Segundo o art. 1.º do presente decreto de lei, obras públicas são consideradas como 
“quaisquer obras de construção, reconstrução, ampliação, alteração, reparação, 
conservação, limpeza, restauro, reparação, adaptação, beneficiação e demolição de bens 
imóveis, destinadas a preencher, por si mesmas, uma função económica ou técnica, 
executadas por conta de um dono de obra pública. Podendo as mesmas ser executadas 
por empreitada, por concessão ou por administração directa”. 
 
Este diploma é caracterizado pela tricotomia de qualificação de empreitadas (art. 8.º do 
REOP), de acordo com o regime de remuneração do Empreiteiro em empreitada por 
preço global (do art. 9.º a 17.º), empreitada por série de preços (do art.º 18.º a 38.º) ou 
empreitada por percentagem (do art. 22.º a 44.º). 
 
Segundo o art. 47.º do REOP, as empreitadas de obras públicas estão sujeitas aos 
seguintes procedimentos: Concurso público (arts. 59.º a 120.º, REOP); Concurso 
limitado com publicação de anúncio (arts. 121.º a 128.º, REOP); Concurso limitado sem 
publicação de anúncio (arts. 121.º e 129.º a 132.º, REOP); Concurso por negociação 
(arts. 133.º a 135.º, REOP); Ajuste directo (arts. 136.º a 137.º, REOP). 
 
No REOP (art. 48.º) a escolha do procedimento adjudicatório depende directamente do 
valor estimado do contrato. A tabela 2.1. apresenta os valores máximos admitidos: 
 
 
 
 
 
 
                                                 
7 O anexo 2.1. contém toda a terminologia referenciada ao longo de todo este projecto, a qual é definida pelo DL n.º 59/99. 
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Para a escolha independente do valor das empreitadas, estes procedimentos também 
estão condicionados por algumas circunstâncias previstas (critérios materiais) nos arts. 
122º, 134º e 136º do REOP (anexo tabela 2.2.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de Procedimento Valor estimado do 
contrato
Concurso público.
Concurso limitado com publicação de anúncio.
Concurso limitado sem publicação de anúncio. < 249.398,95€ (50.000.000,00$)
Concurso por negociação. < 39.903,83€ (8.000.000,00$)
Ajuste directo com consulta obrigatória a 3 entidades. < 24.939,89€ (5.000.000,00$)
Ajuste directo sem consulta obrigatória. < 4.987,98€ (1.000.000,00$)
Ilimitado
Tabela 2.1. – Valores limites (€) para efeitos de escolha dos procedimentos segundo o REOP. 
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Quanto aos factores de apreciação de propostas, segundo o art. 105.º do REOP, as 
mesmas devem ser analisadas conforme o critério de adjudicação estabelecido. O 
presente artigo considera que o critério em que se baseia a adjudicação é o da proposta 
economicamente mais vantajosa, implicando a ponderação de factores variáveis, 
Tipo de Procedimento Critério material aplicável
Concurso limitado com publicação de anúncio 
(art. 122.º do REOP)
Independentemente do valor estimado do contrato, deve optar-se pela forma de concurso limitado com publicação 
de anúncio quando a complexidade do objecto do concurso aconselhe maior exigência de qualificação dos 
participantes, designadamente experiência anterior reconhecida em domínios específicos.
Concurso por negociação (art. 134.º do REOP)
Para além do caso previsto na alínea c) do n.º 2 do artigo 48.º, o concurso por negociação só é admissível, seja 
qual for o valor estimado do contrato, nos seguintes casos: 
a) Quando as propostas apresentadas em concurso público ou limitado sejam irregulares ou inaceitáveis e o 
concurso por negociação se destine à execução da mesma obra, em condições substancialmente idênticas; 
b) Quando se trate de obras a realizar para fins de investigação, de ensaio ou de aperfeiçoamento e não com o 
objectivo de rentabilizar operações de investigação e desenvolvimento ou de cobrir os respectivos custos; 
c) Excepcionalmente, quando se trate de obras cuja natureza ou condicionalismos não permitam uma fixação prévia 
e global dos preços; 
d) Quando, nos termos do n.º 1 do artigo 136.º, for igualmente admitido o ajuste directo.
Ajuste directo (art. 136.º do REOP)
 Para além dos casos previstos nas alíneas d) e e) do n.º 2 do artigo 48.º e no artigo 26.º, o ajuste directo só é 
admissível, seja qual for o valor estimado do contrato, nos seguintes casos: 
a) Quando em concurso público ou limitado aberto para a adjudicação da obra não houver sido apresentada 
nenhuma proposta ou qualquer proposta adequada por se verificarem as situações previstas nas alíneas b), c), e) e 
f) do n.º 1 do artigo 107.º e o contrato se celebre em condições substancialmente idênticas às estabelecidas para 
efeitos do concurso; 
b) Quando se trate de obras cuja execução, por motivos técnicos, artísticos ou relacionados com a protecção de 
direitos exclusivos, só possa ser confiada a uma entidade determinada; 
c) Na medida do estritamente necessário quando, por motivos de urgência imperiosa resultante de acontecimentos 
imprevisíveis pelo dono da obra, não possam ser cumpridos os prazos exigidos pelos concursos público, limitado ou 
por negociação, desde que as circunstâncias invocadas não sejam, em caso algum, imputáveis ao dono da obra; 
d) Quando se trate de obras novas que consistam na repetição de obras similares contratadas pelo mesmo dono da 
obra com a mesma entidade, desde que essas obras estejam em conformidade com o projecto base comum, quer o 
anterior haja sido adjudicado mediante concurso público, ou mediante concurso limitado com publicação de anúncio 
e não tenham decorrido mais de três anos sobre a data da celebração do contrato inicial; 
e) Quando se trate de contratos que sejam declarados secretos ou cuja execução deva ser acompanhada de 
medidas especiais de segurança, nos termos das disposições legislativas, regulamentares e administrativas em vigor, 
ou quando a protecção dos interesses essenciais do Estado Português o exigir. 
Tabela 2.2. – Critérios materiais presentes no REOP. 
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designadamente o preço, o prazo de execução, o custo de utilização, a rendibilidade, a 
valia técnica da proposta e a garantia. 
 
Segundo Garnel (2009:75 e 76), “Na procura de compatibilização entre o princípio da 
estabilidade do objecto do concurso e o princípio da melhor procura do interesse 
público, que determina que ao longo da obra possam ser introduzidas alterações, por 
razões de segurança, estéticas, funcionais, entre outras, a lei veio permitir que fossem 
adicionados trabalhos a mais ao objecto inicial (Menezes, 2000). No entanto, sempre foi 
uma constante, de há muitos anos a esta parte, a verificação nos contratos de 
empreitada, de que os custos finais da execução do mesmo excediam largamente os 
previstos quer no momento da decisão de contratar quer no da celebração do contrato. 
Na procura de contrariar esta realidade, o REOP, aquando da sua publicação, definiu 
um inovador regime de controlo de custos da execução de empreitada assente na 
necessidade de uma melhor fundamentação dos trabalhos a mais, submetendo-os 
mesmo a partir de certa altura à concorrência inerente à escolha do Empreiteiro e da 
respectiva proposta de acordo com as regras dos procedimentos de formação dos 
contratos. 
 
Definia, o REOP, três intervalos de valores acumulados de trabalhos a mais previstos no 
art.º 26º, alterações de projecto da iniciativa do Dono de Obra ainda que decorrentes de 
erro ou omissão do mesmo, trabalhos resultantes de alterações (variantes) do projecto e 
alterações ao plano de trabalhos. Cada intervalo estaria sujeito a um diferente processo 
de autorização de realização (REOP, art.º 26º e 45º): 
• Para um valor acumulado inferior a 15% do valor do contrato ou 5 milhões de 
euros, o Dono de Obra poderia autorizar a realização dos mesmos; 
• Para um valor acumulado superior a 15% do valor do contrato ou 5 milhões de 
euros, teria o Dono de Obra de elaborar uma proposta fundamentada (e instruída 
com um estudo realizado por uma entidade externa e independente) dos mesmos 
trabalhos estando a sua realização dependente de autorização por parte da 
entidade competente para a realização da despesa inicial; 
• Para um valor acumulado superior a 25% do valor do contrato, os trabalhos só 
poderiam ser adjudicados mediante a aplicação de procedimento administrativo 
de formação de novo contrato adequado.”. 
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O mesmo autor afirma ainda que “O controlo de custos será sempre de difícil obtenção 
na medida em que os contratos e os trabalhos são sempre contabilizados com base numa 
previsão da realidade”, i.e, não é de todo possível prever o futuro, existem variáveis 
instáveis e impossíveis de prever que poderão contribuir para os desvios orçamentais e 
do prazo de execução de uma empreitada. 
 
 
 
2.1.1.3. Necessidade de mudança e o Código dos Contratos Públicos 
 
Desde há alguns anos a esta parte que a Engenharia (Civil e do sector da Construção) 
em Portugal tem vindo a ser criticada pelos recorrentes escândalos relativos a 
significativos desvios nos custos de execução de grandes empreitadas públicas (Jesus 
Moita Pinto Garnel, 2009:4). Por exemplo, o Tribunal de Contas tem vindo a alertar 
para esta realidade ao longo dos anos e, no início de 2009, publica um Relatório de 
Auditoria onde mostra enormes derrapagens orçamentais em cinco obras públicas 
emblemáticas nacionais. Em particular, a ampliação do Aeroporto Francisco Sá 
Carneiro no Porto custou mais 98,8 milhões de euros do que o inicialmente previsto; a 
Casa da Música no Porto mais 77,2 milhões de euros; o Túnel do Rossio em Lisboa 
mais 9,5 milhões de euros; a Ponte Europa em Coimbra mais 73 milhões de euros e o 
Metro até Santa Apolónia em Lisboa mais 31,1 milhões de euros num total de 289,6 
milhões de euros.  
 
Não é pois de estranhar que a notícia da introdução de um novo código de contratação 
pública, o Código dos Contratos Públicos (CCP), tenha sido recebida com uma enorme 
expectativa por parte de todas as partes interessadas (Jesus Moita Pinto Garnel, 2009:4). 
Assim, actualmente em Portugal a legislação aplicável aos contratos públicos encontra-
se definida no Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo DL n.º 18/2008, publicado 
no dia 29 de Janeiro de 2008, o qual foi apresentado no dia seguinte (30 de Janeiro), em 
Lisboa, numa sessão que contou com a participação do, até à data, Secretário de Estado 
das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, Paulo Campos. O CCP vem pois 
substituir o DL n.º 59/99, de 2 de Março, até então vigente.  
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O CCP surge a pretexto da necessidade de transposição para o ordenamento jurídico 
português das Directivas Comunitárias 2004/18/CE e 2004/17/CE, as quais foram 
recentemente alteradas pelo regulamento (CE) N.º 1177/2009 da Comissão, de 30 de 
Novembro de 2009. O CCP transpôs assim para o quadro jurídico nacional estas duas 
Directivas Comunitárias impulsionadoras do aumento da concorrência e da 
transparência dos mercados (Jesus Moita Pinto Garnel, 2009:7).  
 
Importa referir que o CCP veio, pela primeira vez em Portugal, reunir no mesmo 
diploma a disciplina aplicável à contratação pública, que incorpora as novas Directivas 
Comunitárias sobre a matéria e o regime substantivo dos contratos públicos que 
revestem a natureza de contrato administrativo. Uniformiza-se e sistematiza-se assim os 
regimes dos contratos administrativos que estavam até agora espartilhados por vários 
diplomas (Guerra Tavares e Monteiro Dente, 2009:23). 
 
O principal objectivo do CCP é o de introduzir alterações substanciais ao nível da 
contratação pública, tornando-a mais transparente e eficiente. Trata-se pois de um 
importante marco histórico na evolução do direito administrativo nacional e, em 
especial, no domínio da actividade contratual da administração (Guerra Tavares e 
Monteiro Dente, 2009:23). 
 
 
 
2.1.2. A importância das obras públicas em contexto nacional 
 
Após uma súmula de todo o quadro jurídico que regulou a contratação de obras 
públicas, bem como as suas necessidades de mudança, torna-se interessante observar de 
que forma estas empreitadas influenciam a economia, i.e., qual a importância 
económica das mesmas. 
 
A contratação pública para adjudicação de obras públicas representa uma fatia muito 
importante da actividade económica na Europa. De facto, em 2006, a celebração de 
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contratos públicos desta natureza representou mais de 1.500 mil milhões de euros, o que 
ascende a 16% do PIB da União Europeia.8  
 
Tentou avaliar-se a dimensão desta realidade no âmbito das autarquias locais nacionais, 
através de um pedido de informação dirigido a algumas entidades públicas com 
responsabilidades nesta área, como sejam, o Instituto da Construção e do Imobiliário, o 
Tribunal de Contas e o Parlamento Europeu. Apesar das boas intenções de alguns dos 
dirigentes destas entidades, não foi possível obter dados que permitam ter uma noção 
completa desta realidade. Na verdade, apenas foi autorizada a divulgação dos valores 
monetários adjudicados em empreitadas de obras públicas sujeitas a concurso público 
pelos municípios no geral, mas não dos valores efectivamente pagos por estas obras.  
 
Por outro lado, as diferentes Instituições contactadas utilizam critérios de compilação e 
reporte de informação distintos, o que impede que se faça um sumário de toda 
informação obtida junto destas entidades. Assim, em seguida, apresentam-se apenas os 
valores disponibilizados pelo Instituto da Construção e do Imobiliário, já que são estes 
os elementos que são formalmente enviados por Portugal à Comissão Europeia até ao 
dia 30 de Outubro de cada ano. 
 
 
2.1.2.1. Dados fornecidos pelo Instituto da Construção e do Imobiliário  
Amavelmente, a Dra. Catarina Gil, da Direcção de Análise de Mercados do InCI, 
forneceu informação de que o Instituto dispõe relativamente ao número e montante de 
contratos celebrados de empreitadas de obras públicas, de acordo com o art. 276º do DL 
n.º 59/99 de 2 de Março e do artigo 472º do DL n.º 18/2008 de 29 de Janeiro, bem como 
das Directivas n.º 93/37/CEE de 14 de Junho de 1993 e 2004/18/CE e 2004/17/CE, 
ambas de 31 de Março de 2004.9 Em seguida, apresenta-se e analisa-se a informação 
obtida junto deste instituto para os anos de 2004 a 2006 (anexo 2.2.). 
 
 
 
 
                                                 
8 IN: http://www.enterpriseeuropenetwork.pt/info/mercadounico/Paginas/contratos.aspx, consultado em: 13/04/10
.
 
9 FONTE: InCI, consultado em: 28/06/10. 
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AUTORIDADES LOCAIS Valor (€) 
Concursos Públicos 719.300.580,16
Concursos Limitados 237.644.045,02
Ajustes Directos 86.640.900,46
TOTAL (6) 1.043.585.525,64
AUTORIDADES CENTRAIS
Concursos Públicos 12.991.487,94
Concursos Limitados 6.203.122,72
Ajustes Directos 1.932.318,92
TOTAL (7) 21.126.929,58
OUTROS DONOS DE OBRA INSTITUCIONAIS
Concursos Públicos 372.534.001,10
Concursos Limitados 66.653.368,42
Ajustes Directos 95.092.550,40
TOTAL (8) 534.279.919,92
CONTRATOS DE EMPREITADA ABAIXO DO LIMIAR DE 5.000.000 €
AUTORIDADES LOCAIS Valor (€) 
Concursos Públicos 112.039.608,84
Concursos Limitados 34.409.004,00
Ajustes Directos
TOTAL (1 e 2) 146.448.612,84
AUTORIDADES CENTRAIS
Concursos Públicos
Concursos Limitados
Ajustes Directos
TOTAL (7) 0,00
OUTROS DONOS DE OBRA INSTITUCIONAIS
Concursos Públicos 502.651.745,66
Concursos Limitados 5.461.892,53
Concurso por Negociação/Ajustes Directos 34.269.462,39
TOTAL (3, 4 e 5) 542.383.100,58
CONTRATOS DE EMPREITADA ACIMA DO LIMIAR DE 5.000.000 €
2.1.2.1.1. Dados referentes ao Ano 2004: 
 
Os dados relativos a 2004 estão divididos em contratos de empreitada abaixo do limiar 
de 5.000.000€ e contratos de empreitada acima do limiar de 5.000.000€10. As figuras 
2.1. e 2.2. resumem essa informação: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
10
 
Não foram disponibilizados outros dados nem textos informativos que justificassem a divisão dos gastos em empreitadas pelo limiar dos 
5.000.000,00€; que permitissem comparar estes gastos e apurar se os mesmos são surpreendentes; nem a descrição (em que consistiam) das 
empreitadas realizadas abaixo deste limiar.
 
Figura 2.2. – Contratos de empreitadas acima do limiar de 5.000.000€. 
Figura 2.1. – Contratos de empreitadas abaixo do limiar de 5.000.000€. 
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A figura 2.1. mostra que em 2004 e no que concerne às empreitadas de obras públicas 
cujo limiar esteja abaixo dos 5.000.000,00€ o valor adjudicado através de concursos 
públicos ascende a 1.104.826.069,20€, enquanto que 310.500.536.16€ foram 
adjudicados via concurso limitado e 183.665.769,78€ através de ajuste directo. Nos 
documentos fornecidos não vem especificado a que correspondem estas empreitadas 
adjudicadas abaixo do 5.000.000,00€, pelo que se depreende que se trate de obras de 
pequena envergadura.
 
 
Por outro lado, as empreitadas acima do limiar dos 5.000.000,00€ correspondem a 
obras de grande envergadura, como por exemplo, a execução do projecto e respectiva 
empreitada da obra do Açude Insuflável no Rio Tejo em Abrantes, Parque Urbano da 
Falagueira (II Fase), Centro Cultural Vila Flor, Construção do Pavilhão e Piscinas 
Municipais, incluindo Arranjos Exteriores, Empreitada de construção do edifício da 
Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior, entre outras. A 
figura 2.2. mostra que, no ano de 2004, as empreitadas de obras públicas de maior 
dimensão se distribuem da seguinte forma: 614.691.354,50€ adjudicadas através de 
concurso público, 39.870.896,53€ via concurso limitado e 34.269.462,39€ por 
negociação/ajuste directo. 
  
Assim, conclui-se que, no ano 2004, as autoridades locais adjudicam cerca de 68,93% 
do valor total através de concursos público (719.300.580,16€ de 1.043.585.525,64€) 
quando estas obras estão orçadas em menos de 5 milhões de euros; esse valor sobe para 
76.50% (112.039.608,84€ de 146.448.612,84€) quando as empreitadas têm valores a 
concurso acima desse limiar. Por outro lado, verifica-se que as autoridades locais 
tiveram sete vezes mais gastos em empreitadas abaixo dos 5.000.000,00€ do que acima 
deste limiar.  
 
No que diz respeito aos concursos públicos, o montante gasto nestes foi seis vezes 
superior para empreitadas abaixo do limiar, reforçando assim a ideia de que as 
autoridades locais possuem mais despesa na realização de obras de pequena 
envergadura, embora estas reportem a um montante baixo (inferior a 5 milhões de 
euros) devem ser executas em grande número, levando a que a despesa com as mesmas 
seja bem superior do que o montante gasto com as obras de grande envergadura como a 
construção de parques, pavilhões, piscinas, entre outras. 
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Mais se estranha que as autoridades locais desembolsem muito mais em empreitadas 
quando comparado com as autoridades centrais. Aliás, no ano em análise, as autoridades 
centrais não adjudicaram uma empreitada com valores acima dos 5.000.000,00€11. 
 
Finalmente, podemos concluir que, em 2004, tanto as autoridades locais como as 
autoridades centrais optaram, primordialmente, por adjudicar obras através do 
procedimento de concurso público (art. 47.º, DL n.º 59/99, 2 de Março).   
 
 
 
2.1.2.1.2. Dados referentes ao Ano 2005: 
 
No caso do ano de 2005, os dados fornecidos estão divididos pelo limiar de 
5.278.227,00€12 (figuras 2.3. e 2.4.). 
 
 
 
 
                                                 
11 Os dados fornecidos não
 
continham qualquer justificação, não sendo possível aferir o porquê de as autoridades centrais não terem nenhum registo 
de uma empreitada acima do limiar estabelecido. 
12
 
Não foram disponibilizados outros dados nem textos informativos que justificassem: a divisão dos gastos em empreitadas pelo limiar dos 
5.278.227,00€; que permitissem comparar estes gastos com outros anos e apurar se os mesmos são surpreendentes; nem a descrição (em que 
consistiam) das empreitadas realizadas abaixo deste limiar.
 
AUTORIDADES LOCAIS Valor (€) 
Concursos Públicos 744.379.812,69
Concursos Limitados 304.767.604,70
Ajustes Directos 104.692.419,27
TOTAL (6) 1.153.839.836,66
AUTORIDADES CENTRAIS
Concursos Públicos 36.774.355,70
Concursos Limitados 13.701.575,33
Ajustes Directos 5.888.521,37
TOTAL (7) 56.364.452,41
OUTROS DONOS DE OBRA INSTITUCIONAIS
Concursos Públicos 309.329.632,78
Concursos Limitados 79.828.919,47
Ajustes Directos 71.557.008,80
TOTAL (8) 460.715.561,04
Contratos de empreitadas abaixo do limiar de € 5.278.227,00
Figura 2.3. – Contratos de empreitadas abaixo do limiar de 5.278.227,00€. 
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A figura 2.3. mostra que no ano 2005, no que diz respeito às empreitadas de obras 
públicas cujo limiar esteja abaixo dos 5.278.227,00€, o valor adjudicado através de 
concursos públicos ascende a 18,801.483.090.1 €, enquanto que 50,099.298.398 € foram 
adjudicados via concurso limitado e 44,949.137.182 € através de ajuste directo. 
Também neste caso, os documentos fornecidos não especificavam a que correspondiam 
estas empreitadas adjudicadas abaixo do limiar, pelo que se depreende que se trate de 
obras de pequena envergadura.
 
 
Quanto às empreitadas acima do limiar dos 5.278.227,00€, estas correspondem a obras 
de grande envergadura, como por exemplo, a concepção e execução do parque urbano 
da Romeira, o Parque Urbano Norte (Equipamentos Desportivos - Piscinas Cobertas - 
Estruturas e Redes enterradas (Braga), o novo Mercado Municipal de Guimarães, a 
construção do novo Hospital Pediátrico de Coimbra, a empreitada de dragagem da bacia 
de manobras do terminal de granéis sólidos do Porto de Aveiro, a construção do edifício 
da Faculdade Ciências da Saúde da UBI, entre outras. A figura 2.4. mostra que, no ano 
de 2005, as empreitadas de obras públicas de maior dimensão se distribuem da seguinte 
AUTORIDADES LOCAIS Valor (€) 
Concursos Públicos 64.262.697,93
Concursos Limitados 0,00
Ajustes Directos 0,00
TOTAL (1) 64.262.697,93
AUTORIDADES CENTRAIS
Concursos Públicos 37.500.537,50
Concursos Limitados 0,00
Ajustes Directos 0,00
TOTAL (2) 37.500.537,50
OUTROS DONOS DE OBRA INSTITUCIONAIS
Concursos Públicos 341.674.685,50
Concursos Limitados 37.920.930,22
Concursos por Negociação/Ajustes Directos 140.916.688,52
TOTAL (3, 4 e 5) 520.512.304,24
Contratos de empreitadas acima do limiar de € 5.278.227,00
Figura 2.4. – Contratos de empreitadas acima do limiar de 5.278.227,00€. 
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forma: 443.437.920,93€ adjudicadas através de concurso público, 37.920.930,22€ via 
concurso limitado e 140.916.688,52€ por negociação/ajuste directo. 
 
Assim, conclui-se que no ano 2005 as autoridades locais adjudicam cerca de 64,51% do 
valor total através de concursos público (744.379.812,69€ de 1.153.839.836,66€) 
quando estas obras estão orçadas em menos de 5.278.227,00€; esse valor sobe para 
100% (64.262.697,63€) quando as empreitadas têm valores a concurso acima desse 
limiar, i.e., acima do limiar estabelecido as autoridades locais apenas recorreram ao 
concurso público. 
 
Por outro lado, verifica-se que as autoridades locais tiveram cerca de dezoito vezes mais 
gastos em empreitadas abaixo dos 5.278.227,00€ do que acima deste limiar. No que diz 
respeito aos concursos públicos, o montante gasto nestes foi quase doze vezes superior 
para empreitadas abaixo do limiar, reforçando assim a ideia de que as autoridades locais 
possuem mais despesa na realização de obras de pequena envergadura, embora estas 
reportem a um montante baixo (inferior a 5.278.227,00€), devem ser executas em 
elevado número, levando a que a despesa com as mesmas seja bem superior do que o 
montante gasto com as obras de grande envergadura como a construção de faculdades, 
hospitais, etc. 
 
Também em 2005, constata-se que as autoridades locais desembolsam muito mais na 
adjudicação de empreitadas que as autoridades centrais, e ainda que ambas as 
autoridades optaram, novamente, por dar primazia ao procedimento de concurso público 
(art. 47.º, DL n.º 59/99, 2 de Março).   
 
Quanto à evolução do 2004 para 2005, constata-se que abaixo dos limiares definidos, 
no que concerne ao montante desembolsado em concursos públicos, o mesmo não 
sofreu grande oscilação, pois em 2004 foram gastos 1.104.826.069,20€ e em 2005 
18,801.483.090.1
€, como se verifica o valor foi semelhante sofrendo apenas uma 
redução de aproximadamente 1,3%. 
No caso dos ajustes directos, verificou-se o mesmo que nos concursos públicos, pois em 
2004 o valor dispendido foi de 183.665.769,78€ e em 2005 de 44,949.137.182 €, não 
tendo estes montantes sofrido uma oscilação significativa. 
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Por seu turno, esta previsão não se manteve quanto aos concursos limitados, pois em 
2004 foram adjudicados via concurso limitado 310.500.536.16€, enquanto que em 2005 
houve um aumento de 28,28%, tendo sido adjudicado via concurso limitado 
50,099.298.398
€. 
 
Quanto à evolução do 2004 para 2005, constata-se que, acima dos limiares definidos, 
tanto os concursos públicos como os concursos limitados desceram em relação a 2004. 
Em 2004, o montante que caracterizou o valor dispendido em concursos públicos foi de 
614.691.354,50€, tendo este diminuído em 27,86% no ano de 2005, uma vez que aqui 
apenas foram gastos 443.437.920,93€ em concurso público. Também os concursos 
limitados sofreram um ligeiro decréscimo, não tão significativo, de 4,89%, pois no ano 
de 2004 o montante dispendido foi de 39.870.896,53€ e em 2005 foi de 37.920.930,22€. 
 
Por seu turno, nos concursos por negociação/ajustes directos, o montante gasto em 2004 
(34.269.462,39€) cresceu em grande escala no ano de 2005 (140.916.688,52€),
 
verificou-se assim que, de 2004 para 2005, o montante dispendido neste tipo de 
procedimento quadruplicou. 
 
Assim sendo, quanto aos totais gastos em empreitadas de 2004 para 2005, as 
autoridades locais gastaram quase o mesmo, tendo havido apenas um pequeno aumento 
de 28.068.396,11€ (2,30%), enquanto que as autoridades centrais aumentaram 
consideravelmente o orçamento para 2005 em 72.738.060,33€ (quatro vezes mais que o 
total gastos em 2004). Por seu turno, os outros donos de obras institucionais baixaram 
ligeiramente o orçamento em 95.435.155,22€ (8,86%). 
 
 
 
2.1.2.1.3. Dados referentes ao Ano 2006: 
 
Tal como no anterior, em 2006 os dados fornecidos estão divididos pelo limiar de 
5.278.227,00€13 (figuras 2.5. e 2.6.). 
                                                 
13
 
Não foram disponibilizados outros dados nem textos informativos que justificassem: a divisão dos gastos em empreitadas pelo limiar dos 
5.278.227,00€; que permitissem comparar estes gastos com outros anos e apurar se os mesmos são surpreendentes; nem a descrição (em que 
consistiam) das empreitadas realizadas abaixo deste limiar.
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A figura 2.5. mostra que no ano 2006, no que diz respeito às empreitadas de obras 
públicas cujo limiar esteja abaixo dos 5.278.227,00€, o valor adjudicado através de 
concursos públicos ascende a 47,556.450.872 €, enquanto que 17,471.781.215 € foram 
adjudicados via concurso limitado e 53,953.521.304 € através de ajuste directo. 
Também neste caso, os documentos fornecidos não especificavam a que correspondiam 
AUTORIDADES LOCAIS Valor (€) 
Concursos Públicos 582.798.345,61
Concursos Limitados 164.443.685,37
Ajustes Directos 218.905.792,66
TOTAL (6) 966.147.823,63
AUTORIDADES CENTRAIS
Concursos Públicos 9.529.411,09
Concursos Limitados 8.368.923,37
Ajustes Directos 2.244.854,10
TOTAL (7) 20.143.188,56
OUTROS DONOS DE OBRA INSTITUCIONAIS
Concursos Públicos 280.122.799,77
Concursos Limitados 42.968.862,43
Ajustes Directos 83.371.306,77
TOTAL (8) 406.462.968,97
Contratos de empreitadas abaixo do limiar de € 5.278.227,00
AUTORIDADES LOCAIS Valor (€) 
Concursos Públicos 61.424.110,12
TOTAL (1) 61.424.110,12
AUTORIDADES CENTRAIS
Concursos Públicos 18.171.534,64
TOTAL (2) 18.171.534,64
OUTROS DONOS DE OBRA INSTITUCIONAIS
Concursos Públicos 249.875.412,68
Concursos Limitados 8.940.866,48
Ajustes Directos 28.800.000,00
TOTAL (3) 287.616.279,16
Contratos de empreitadas acima do limiar de € 5.278.227,00
Figura 2.6. – Contratos de empreitadas acima do limiar de 5.278.227,00€. 
 
Figura 2.5. – Contratos de empreitadas abaixo do limiar de 5.278.227,00€. 
 
22 
 
estas empreitadas adjudicadas abaixo do limiar, pelo que se depreende que se trate de 
obras de pequena envergadura.
 
 
Quanto às empreitadas acima do limiar dos 5.278.227,00€, estas correspondem a obras 
de grande envergadura, como por exemplo, a construção do Museu de Arte e 
Arqueologia do Vale do Côa - Construção das Instalações e Infraestruturas, a 
remodelação e ampliação do Museu Machado de Castro (Coimbra), a execução do 
Subsistema de Abastecimento de Água de S. Jorge do Limite Norte do Porto de Viana 
do Castelo a Cavada; Parte I - Condutas Adutoras no Concelho de Caminha e Parte II - 
Reservatórios de Âncora, Cristelo e Venade (Lote B), o Complexo Multiusos Caldas da 
Rainha, etc. 
 
A figura 2.6. mostra que, no ano de 2006, as empreitadas de obras públicas de maior 
dimensão (acima do limiar estabelecido) se distribuem da seguinte forma: 
329.471.057,44€ adjudicadas através de concurso público, 8.940.866,48€ via concurso 
limitado e 28.800.000,00€ por negociação/ajuste directo. 
Assim, para o ano de 2006 conclui-se que as autoridades locais adjudicam cerca de 
60,32% do valor total através de concursos público (582.798.345,61€ de 
966.147.823,63€) quando estas obras estão orçadas em menos de 5.278.227,00€; esse 
valor sobe para 100% (61.424.110,12€) quando as empreitadas têm valores a concurso 
acima desse limiar, i.e., acima do limiar estabelecido as autoridades locais apenas 
recorreram ao concurso público. 
 
Por outro lado, verifica-se que as autoridades locais tiveram cerca de dezasseis vezes 
mais gastos em empreitadas abaixo do limiar, do que acima do mesmo. No que diz 
respeito aos concursos públicos, o montante gasto nestes foi quase dez vezes superior 
para empreitadas abaixo do limiar, reforçando assim novamente, a ideia de que as 
autoridades locais possuem mais despesa na realização de obras de pequena 
envergadura, embora estas reportem a um montante baixo (inferior a 5.278.227,00€), 
devem ser executas em elevado número, levando a que a despesa com as mesmas seja 
bem superior do que o montante gasto com as obras de grande envergadura. 
 
Tal como em 2004 e 2005, também no ano de 2006 verifica-se que as autoridades locais 
desembolsaram muito mais na adjudicação de empreitadas de obras públicas que as 
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autoridades centrais, e ainda que ambas as autoridades optam, novamente, por dar 
primazia ao procedimento de concurso público. 
 
Quanto à evolução do 2005 para 2006, constata-se que abaixo dos limiares definidos, 
os montantes gastos em concursos públicos como em concursos limitados desceram. 
Em 2005, o montante que caracterizou o valor dispendido em concursos públicos foi de 
18,801.483.090.1
€, tendo este diminuído em 19,99% no ano de 2006, uma vez que aqui 
apenas foram gastos 47,556.450.872 €. Também os concursos limitados sofreram um 
decréscimo considerável de 45,82%, pois no ano de 2005 o montante dispendido foi de 
50,099.298.398 e em 2006 foi de 17,471.781.215 €. 
Por seu turno, esta previsão não se manteve quanto aos ajustes directos, pois estes 
subiram mais de 67,19%, no ano de 2006 foram gastos 53,953.521.304 €, enquanto que 
em 2005 foram 44,949.137.182 €. 
 
Quanto à evolução do 2005 para 2006, constata-se que, acima dos limiares definidos, 
que houve uma grande quebra nos gastos, em todos os tipos de procedimentos, tendo 
sido os concursos limitados e os concursos por negociação/ajustes directos os que mais 
baixaram. 
Em 2005, o valor dispendido em concursos públicos foi de 443.437.920,93€, tendo este 
diminuído 25,70% no ano de 2006, uma vez que aqui apenas foram gastos 
329.471.057,44€. 
Também os concursos limitados sofreram um elevado decréscimo de 76,42%, pois no 
ano de 2005 o montante dispendido foi de 37.920.930,22€ e em 2006 foi de 
8.940.866,48€. 
Igualmente no caso dos concursos por negociação/ajustes directos, o montante gasto em 
2005 (140.916.688,52€) sofreu uma acentuada redução de 79,56% no ano de 2006 
(28.800.000,00€ valor total gasto via concursos por negociação/ajuste directo). 
Ao contrário do que aconteceu com os gastos totais das diversas entidades nos períodos 
2004-2005, quando os comparamos com os gastos 2005-2006, tanto as autoridades 
locais como as centrais reduziram os seus gastos em 15,64% e 59,18%, 
respectivamente. Tendo sido a entidade “outros donos de obras institucionais” a única 
que manteve a redução dos gastos em empreitadas, tendo reduzido em 2006 29,26% 
(287.148.617,15€). 
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Assim, pelo terceiro ano consecutivo todas as entidades deram primazia ao 
procedimento concurso público. 
 
 
 
2.2. Conclusão 
 
Em suma, desde 2004 até 2006, o procedimento a que as entidades mais recorreram foi 
o concurso público. No entanto o valor gasto neste tipo de procedimento desde 2004 
que tem vindo a decrescer, em 2004 o valor total gasto em concursos públicos foi de 
1.719.517.423,7€, em 2005 foi de 1.533.921.722,11€ e, por fim, no ano de 2006 foi de 
1.201.921.613,91€. Segundo estes dados é notória a descia nos gastos com este tipo 
procedimento, de 2004 para 2005 foi de 10,79% e de 2005 para 2006 foi de 21,64%. 
Esta descida poder-se-á dever ao facto de Portugal se ter consciencializado da crise em 
que vivemos que, consequentemente pode ter originado falta de verbas para se poderem 
adjudicar concursos públicos. 
 
Por seu turno, os valores dispendidos com os concursos limitado em 2004 foram de 
350.371.432,69€, tendo o mesmo aumentado em 2005 para 436.219.029,72€, e 
contrariamente ao que seria de esperar em 2006 foi de 224.722.337,65€. Por último, os 
concursos por negociação/ajustes directos foram os únicos a aumentar de 2004 até 2006, 
tendo os gastos com este procedimento sido em 2004 de 217.935.232,17€, em 2005 de 
323.054.637,96€, e por fim, em 2006 de 333.321.953,53€.14 
 
Nos três anos em análise (2004 a 2006) é patente a primazia dada ao procedimento 
concurso público, por parte de todas as entidades. 
Seria interessante do ponto de vista académico e até económico explorar o estudo sobre 
esta temática, uma vez que existem tantas incongruências como falta de justificações 
que corroborem e dêem algum sentido a estes dados. 
 
Apesar de toda a legislação nacional existente sobre a contratação pública, é de 
conhecimento público que muitas obras públicas sujeitas a concurso público são 
adjudicadas por um determinado preço mas acabam exigindo do erário público 
                                                 
14
 
Não tendo qualquer outra informação adicional não é possível aferir o porquê dos aumentos e diminuições dos gastos neste tipo de procedimentos.
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montantes muito superiores. De facto, Martins (2008), citado por Silva Costa (2009:4), 
esclarece que segundo o presidente do Tribunal de Contas “A contratação pública é uma 
área de fundamental importância atendendo aos reflexos nas Finanças Públicas e no 
funcionamento da economia.”. 
 
Este fenómeno (isto é, da existência de desvios sistemáticos entre valores adjudicados e 
efectivamente pagos) é particularmente visível nas obras públicas de grande 
envergadura, como por exemplo, a construção de auto-estradas ou pontes, sendo de 
fundamental importância no contexto económico-financeiro que Portugal 
atravessa15,16,17,18,19.  A este propósito a jornalista Luísa Pinto afirma que “Ninguém 
sabe quantos contratos públicos são feitos em Portugal, nem a que montantes chegam os 
contratos formados com recurso ao ajuste directo num ano. Apesar das preocupações 
com a transparência na contratação, trazida com a publicação do Código dos Contratos 
Públicos e com a multiplicidade de portais, observatórios e reportes estatísticos, 
obrigatoriamente enviados às instâncias europeias, neste momento, não há uma única 
entidade que possa garantir a real dimensão da contratação pública em Portugal. Nem 
ninguém que consiga garantir que todos os procedimentos por ajuste directo são 
publicitados, como decorre da lei. Isso, só uma entidade fiscalizadora, como a 
Inspecção-Geral de Finanças, pode fazê-lo, a posteriori e levantar os adequados autos, 
ou como o Tribunal de Contas, em sede de fiscalização prévia, mas apenas para os 
contratos superiores a 350 mil euros.”20  
 
Infelizmente, os problemas que ocorrem na contratação de obras públicas não se 
esgotam ao nível da administração central. De facto, Portugal tem trezentos e oito 
municípios, cada um dos quais apresentando um volume de obras de valor considerável. 
Assim, naturalmente, contratação pública a nível local assume um carácter de extrema 
relevância. Em tempos de recessão económica, a existência de desvios orçamentais na 
contratação entre o sector público e privado prejudicam (ainda mais) o normal 
desenvolvimento da nossa economia. No contexto económico-financeiro que Portugal 
                                                 
15 IN: http://pda.azoresglobal.com/vernoticia.php?id=17070, consultado em: 28/10/11. 
16 IN: http://jpn.icicom.up.pt/2005/11/16/metro_derrapagem_orcamental_serviu_para_pagar_investimento.html
, 
consultado em: 28/10/11. 
17 IN: http://www.publico.pt/Cultura/tribunal-de-contas-confirma-derrapagem-de-dinheiros-e-prazos-da-casa-da-musica-1352185,
 
consultado em: 
28/10/11. 
18
 
IN: http://aeiou.expresso.pt/acores-lider-do-psda-denuncia-derrapagens-de-17-milhoes-em-obras-em-escolas=f335091
, 
consultado em: 28/10/11.
 
19 IN: http://economia.publico.pt/Noticia/o-grande-embuste-do-preco-das-obras-publicas-1247611
, 
consultado em: 28/10/11. 
20
 
IN:http://economia.publico.pt/Noticia/informacao-incompleta-em-portugal-sobre-contratacao-publica-1431739, consultado em: 24/11/10.
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atravessa, desvios desta natureza passam a ser verdadeiros dramas económicos, com 
impactos importantes sobre a economia nacional.  
 
Neste contexto, entender de que forma os Municípios aplicam a legislação nacional e 
como se poderá melhorar a gestão de todo o processo de contratação público-privada 
nas autarquias locais, passa a ser não só importante do ponto de vista académico, mas 
também do ponto de vista de uma gestão mais racional do próprio erário público. As 
páginas seguintes são dedicadas à apresentação de um estudo de caso que visa 
exactamente contribuir para o esclarecimento deste tipo de questões. 
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3. METODOLOGIA 
 
3.1. Aspectos conceptuais relativos ao estudo de caso 
 
Meirinhos e Osório (2010:51) afirmam que o estudo de caso como estratégia de 
investigação é abordado por vários autores, tais como Yin (1993 e 2005), Stake (1999) e 
Rodríguez et al. (1999). Yin (2005), citado por Meirinhos e Osório (2010:53 e 54) 
refere que a “necessidade de realizar estudos de caso surge da necessidade de estudar 
fenómenos sociais complexos”. Deste modo, para este autor, os estudos de caso devem 
usar-se quando se lida com condições contextuais, confiando que essas condições 
podem ser pertinentes na investigação. Aliás, a importância que Yin (2005) atribui ao 
contexto está patente na sua definição de estudo de caso:  
Um estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um 
fenómeno contemporâneo dentro do seu contexto de vida real, 
especialmente quando os limites entre o fenómeno e o contexto não estão 
claramente definidos (p. 32)”. 
 
Referir ainda que, para Yin (2005), é essencial saber se o propósito do estudo de caso é 
desenvolver ou testar uma teoria. Assim, em geral, os estudos de caso são utilizados 
quando questões do tipo “como” e “porquê” são colocadas, quando o investigador tem 
pouco controle sobre os eventos e quando o foco é sobre um fenómeno contemporâneo 
dentro de um contexto real (Meirinhos e Osório, 2010:55 a 56). Segundo Yin (1994), 
citado por Camões (1995:83), o estudo de caso é ainda reconhecido como a melhor 
metodologia para estudo de fenómenos organizacionais, por permitir reter as 
características globais e significativas dos acontecimentos da vida real (Camões, 
1995:83). Dooley (2002), citado por Meirinhos e Osório (2010:52), acrescenta ainda 
que “a vantagem do estudo de caso é a sua aplicabilidade a situações humanas, a 
contextos contemporâneos de vida real”. Dooley (2002) refere ainda que: 
Investigadores de várias disciplinas usam o método de investigação do 
estudo de caso para desenvolver teoria, para produzir nova teoria, para 
contestar ou desafiar teoria, para explicar uma situação, para estabelecer 
uma base de aplicação de soluções para situações, para explorar, ou para 
descrever um objecto ou fenómeno (p. 343-344)”. 
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Meirinhos e Osório (2010:54) argumenta ainda que “Também Yacuzzi (2005), em 
relação aos estudos de caso refere que “(…) o seu valor reside em que não apenas se 
estuda um fenómeno, mas também o seu contexto. Isto implica a presença de tantas 
variáveis que o número de casos necessários para as tratar estatisticamente seria 
impossível de estudar”. 
 
Importa, no entanto, salientar que o estudo de caso “(...) não é uma técnica especifica. É 
um meio de organizar dados sociais preservando o carácter unitário do objecto social 
estudado".21 Consiste pois numa abordagem qualitativa, sendo frequentemente utilizado 
para a recolha de dados na área de estudos organizacionais.22 De facto, segundo Yin 
(1989:23), "o estudo de caso é uma inquirição empírica que investiga um fenómeno 
contemporâneo dentro de um contexto da vida real, quando a fronteira entre o fenómeno 
e o contexto não é claramente evidente e onde múltiplas fontes de evidência são 
utilizadas”.23 
 
Meirinhos e Osório (2010:52 e 53) afirmam que: 
 “O estudo de caso, na sua essência, parece herdar as características da 
investigação qualitativa. Neste sentido, o estudo de caso rege-se dentro 
da lógica que guia as sucessivas etapas de recolha, análise e interpretação 
da informação dos métodos qualitativos, com a particularidade de que o 
propósito da investigação é o estudo intensivo de um ou poucos casos 
(Latorre et al., 2003). Latorre et al. (2003) esclarece ainda que apesar do 
estudo de caso ser visto com mais ênfase nas metodologias qualitativas, 
tal não significa que não possa contemplar perspectivas mais 
quantitativas. Na verdade, Stake (1999) refere que a distinção entre 
métodos qualitativos e quantitativos é uma questão de ênfase, já que a 
realidade é uma mistura de ambos. Também Yin (2005) aborda esta 
questão, salientando que os estudos de caso são uma estratégia 
abrangente e podem incluir as evidências quantitativas e ficar até 
limitados a essas evidências. Ainda segundo este autor, o estudo de caso 
é algo abrangente não se devendo por isso confundir com pesquisa 
                                                 
21 IN: http://www.aedb.br/seget/artigos07/566_seget07.pdf, consultado em: 20/10/11. 
22 IN: http://www.mackenzie.br/fileadmin/Graduacao/CCSA/remac/jul_dez_05/06.pdf, consultado em: 03/05/10. 
23 IN: http://www.aedb.br/seget/artigos07/566_seget07.pdf, consultado em: 03/05/10. 
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qualitativa, pois existe uma grande e importante área comum entre a 
investigação qualitativa e quantitativa.” 
 
Outra temática relacionada com os estudos de caso é a sua capacidade para poder fazer 
generalizações. Na opinião de Stake (1999), a finalidade dos estudos de caso é tornar 
compreensível o caso, através da particularização. Contudo, existem circunstâncias em 
que o estudo de um caso pode permitir generalizar para outro caso. Stake (1999) 
distingue entre “pequenas generalizações” e “grandes generalizações”. As primeiras 
referem-se a inferências internas que o investigador pode fazer sobre um determinado 
caso. As segundas podem ser relevantes para outros casos não estudados ou para a 
modificação de generalizações existentes (Meirinhos e Osório, 2010:54). 
 
 Já segundo Yin (2005), os estudos de caso, da mesma forma que as experiências, são 
generalizáveis a proposições teóricas mas não a generalizações estatísticas. O seu 
objectivo é a generalização analítica, para expandir e generalizar teorias. O mesmo autor 
refere que: “A utilização da teoria ao realizar estudos de caso, não apenas representa 
uma ajuda imensa na definição do projecto de pesquisa e na recolha de dados 
adequados, como também se torna o veículo principal para a generalização dos 
resultados do estudo de caso (p. 54)” (Meirinhos e Osório, 2010:54). 
 
Tendo em atenção o acima exposto, é possível concluir que a metodologia de estudo de 
caso é particularmente interessante no contexto da nossa investigação. De facto, este 
projecto visa, essencialmente, perceber de que forma os contratos públicos (por via da 
contratação clássica) são executados ao nível das autarquias locais nacionais e em que 
medida tal se traduz numa correcta afectação dos parcos recursos financeiros à 
disposição destas entidades públicas. Uma pesquisa prévia levada a cabo junto dos mais 
diversos órgãos nacionais, das fontes de informações usuais e dos variados peritos 
nacionais mostra que este é um tema ainda largamente inexplorado.  
 
Desta forma, justifica-se utilizar um estudo de caso como forma de conduzir um estudo 
de natureza marcadamente exploratória sobre este assunto. Em boa verdade, o que se 
pretende é detalhar, na medida do possível, todo o processo de adjudicação de obras que 
é levado a cabo pelas autarquias nacionais e aferir em que medida o mesmo respeita o 
quadro legal em vigor. Por outro lado, interessa perceber a(s) razão(ões) que explica(m) 
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a existência de desvios de prazo e/ou orçamentais na execução das obras adjudicadas. 
Neste sentido, a utilização de um estudo de caso parece ser muito adequada como 
ferramenta de investigação.  
 
 
 
3.2. Desenvolvimento da investigação em formato estudo de caso 
 
Meirinhos e Osório (2010:56) argumentam ainda que “também relacionada com a forma 
como se definem as questões iniciais de pesquisa, está a definição da unidade de 
análise. Quando queremos analisar uma realidade, podemos considerar essa realidade de 
forma global, como uma totalidade única, ou então, podemos considerá-la como 
constituída por uma série de unidades, cuja peculiar caracterização exige um trabalho 
diferenciado (Rodríguez et al., 1999). Cada unidade de análise requer uma estratégia 
diferente de recolha de dados (Yin, 2005). Por conseguinte, conforme o desenho do 
estudo de caso, pode haver uma ou mais unidades de análise”.  
 
Bogdan e Biklen (1994), por exemplo, classificam os estudos de caso apelando ao 
número de casos em estudo. Estes autores falam em estudos de caso únicos e estudos de 
caso múltiplos. Os primeiros baseiam-se apenas no estudo de um único caso. Os 
segundos, baseados no estudo de mais do que um caso, podem revestir uma grande 
variedade de formas. Já Yin (2005) aborda as características gerais do desenho de 
estudos de caso partindo do princípio que os casos podem ser únicos ou múltiplos, 
podendo também ser, simultaneamente, holísticos (com uma unidade de análise) ou 
incorporados (várias unidades de análise) Meirinhos e Osório (2010:56 e 57). 
 
Desta combinação resultam quatro tipos diferentes de desenho de estudos de caso 
(figura 3.1., adaptada de Meirinhos e Osório, 2010:57 e 58).  
 
 
Figura 3.1. – Matriz (da pesquisa através de estudos de caso). 
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Esta matriz tem duas dimensões, o número de casos estudados (único ou múltiplos) e o 
número de unidades de análise adoptadas (única ou múltiplas), o que permite identificar 
quatro designs distintos: o design do tipo I (realização de um estudo de caso e adopção 
de uma unidade de análise), o design do tipo II (realização de um estudo de caso mas 
com a adopção de mais do que uma unidade de análise), o design do tipo III (realização 
de mais do que um estudo de caso mas apenas com a adopção de uma unidade de 
análise) e, por fim, o design do tipo IV (realização de mais do que um estudo de caso e 
adopção de mais do que uma unidade de análise).  
 
No presente projecto optou-se pelo estudo de um único caso (uma determinada 
empreitada) e pela adopção de uma unidade de análise, i.e., a Câmara Municipal de 
Albufeira. Esta é uma opção intencional, na medida em que a mestranda trabalha 
diariamente com o CCP no âmbito das suas atribuições profissionais na Câmara 
Municipal de Albufeira, o que por sua vez permite ter acesso aos dados necessários à 
realização deste estudo. Por outro lado, analisar mais do que uma obra (isto é, 
considerar mais do que um caso) seria difícil dado a restrição de tempo que existe para a 
elaboração deste projecto.  
 
 
 
3.2.1. Fontes de informação e estratégia de recolha de dados 
 
“Parece consensual que devem ser o caso e o seu contexto, bem como o problema, as 
proposições e respectivas questões orientadoras (figura 3.2.), a indicar ao investigador 
as melhores técnicas e materiais a utilizar bem como a informação a recolher” 
(Meirinhos e Osório, 2010:59). 
 
 
Figura 3.2. – Desenho do estudo com base na identificação do 
problema, proposições e questões orientadoras. 
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O desenho da investigação determina, em parte, a recolha de informação e as técnicas 
de análise. Como refere Yin (1993) citado por Meirinhos e Osório, (2010:59): 
A orientação inicial do estudo de caso aponta para múltiplas fontes de 
evidência. A avaliação do estudo de caso por, assim, incluir o uso de 
análise de documentos, de entrevistas abertas e fechadas, análise 
quantitativa de dados registados, e observações de campo directas (p.67). 
 
De acordo com Fragoso (2004) o investigador deve assegurar que os métodos e técnicas 
de recolha de informação são utilizados de informação suficiente e pertinente. Para isso, 
o investigador deve recolher e organizar dados de múltiplas fontes e de forma 
sistemática (Dooley (2002), citado por Meirinhos e Osório, 2010:59). 
 
O investigador deve ter em conta o formato em que vai recolher os dados, a estrutura e 
os meios tecnológicos que pretende utilizar (Vázquez e Angulo, 2003). O estudo de 
caso faz recurso a uma diversidade de formas de recolha de informação, dependente da 
natureza do caso e tendo por finalidade, possibilitar o cruzamento de ângulos de estudo 
ou de análise (Hamel, 1997). Entre os instrumentos de recolha de informação encontra-
se o diário, o questionário, as fontes documentais, a entrevista individual e de grupo e 
outros registos que as modernas tecnologias da informação e comunicação nos 
permitem obter (Meirinhos e Osório, 2010:61 e 62). 
 
O diário é um bom instrumento para registo dos processos e procedimentos de 
investigação. Dada a vulnerabilidade da nossa memória, o diário, como salienta 
Vázquez e Angulo (2003), é o local onde permanecem “com vida” os dados, os 
sentimentos e as experiências da investigação (Meirinhos e Osório, 2010: 62). 
 
O questionário, segundo Rodríguez et al. (1999), não se pode dizer que seja uma das 
técnicas mais representativas na investigação qualitativa, pois a sua utilização está mais 
associada a técnicas de investigação quantitativa. Contudo, enquanto técnica de recolha 
de dados, o questionário pode prestar um importante serviço à investigação qualitativa. 
Esta técnica baseia-se na criação de um formulário, previamente elaborado e 
normalizado (Meirinhos e Osório, 2010:62). 
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O recurso a fontes documentais relacionadas com a temática é uma estratégia básica 
num estudo de caso. Estas fontes podem ser diversas: relatórios, propostas, planos, 
registos institucionais internos, comunicados, dossiers, etc. A informação recolhida 
pode servir para contextualizar o caso, acrescentar informação ou para validar 
evidências de outras fontes (Meirinhos e Osório, 2010:62). 
 
A entrevista é uma das fontes de informação mais importantes e essenciais, nos estudos 
de caso (Yin, 2005). A entrevista é considerada uma interacção verbal entre, pelo 
menos, duas pessoas: o entrevistado, que fornece respostas, e o entrevistador, que 
solicita informação para, a partir de uma sistematização e interpretação adequada, 
extrair conclusões sobre o estudo em causa (Meirinhos e Osório, 2010:62 e 63). 
 
Mais recentemente, os registos electrónicos têm surgido como uma fonte essencial de 
dados para análise. Entre os registos electrónicos encontra-se as mensagens 
electrónicas, as discussões nos fóruns, chats, wikis, etc. (Meirinhos e Osório, 2010:63). 
 
O presente estudo é construído com base em informação obtida através da recolha, 
processamento e validação de documentos e textos informativos (fontes documentais). 
Esta informação de base foi conseguida através de um requerimento ao Sr. Presidente 
da Câmara, onde se solicita acesso à informação considerada relevante, o qual foi 
deferido (anexo 3.1.). Em particular, recolheu-se a seguinte informação:  
 Dados referentes a empreitadas de obras públicas sujeitas a concurso 
público, por contratação clássica, desde 2005 a 2010, realizadas pela Divisão 
de Edifícios e Equipamentos (DEE), da Câmara Municipal de Albufeira; 
 O modelo de avaliação das propostas usado pela DEE para empreitadas de 
obras públicas sujeitas a concurso público. 
   
 
 
3.2.2. Tratamento/análise dos dados 
 
Os dados recolhidos de acordo com o processo referido anteriormente foram analisados 
e interpretados com vista a encontrar respostas para a principal questão objecto de 
estudo. Em particular, consideraram-se três etapas fundamentais (Martins, 2006: 80): 
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 Descrição dos dados: corresponde à transcrição, de forma resumida, dos 
dados originais registados pelo investigador; 
 Análise dos dados: consiste no processo de organização dos dados, onde se 
deve salientar os aspectos fundamentais e identificar factores cruciais; 
 Interpretação dos dados: processo de extracção de conclusões, significados 
e ilações passíveis de serem encontrados a partir dos dados obtidos e 
analisados. 
 
No presente estudo as variáveis fundamentais são o valor de contrato adjudicado, a 
percentagem e o valor de trabalhos a mais e a menos, a justificação para estes trabalhos 
a mais e a menos, o valor final pago pela empreitada, o prazo de execução da obra 
estipulado, o prazo final de execução da obra e o modelo de avaliação de propostas 
elaborado pela Divisão. 
 
 
 
3.2.3. Redacção do relatório 
 
Finalizada a análise e avaliação dos dados passa-se à fase seguinte, que consiste na 
elaboração de um relatório. Os relatórios referentes a estudos constituídos por um único 
caso são, tradicionalmente, elaborados sob a forma de uma narrativa24. Este relatório 
deve sistematizar a forma como foram recolhidos os dados e se procedeu à 
categorização dos mesmos e ainda mostra a forma como se procedeu à interpretação da 
informação recolhida. Por outro lado, caso exista alguma teoria na base do 
desenvolvimento do estudo de caso, convém que seja esclarecida e devidamente 
fundamentada. Finalmente, importa esclarecer o leitor quanto à fidedignidade dos dados 
recolhidos25. 
 
 
 
 
 
                                                 
24 IN: www.scielo.br/pdf/rlae/v11n3/16548.pdf, consultado em: 03/05/10. 
25 IN: http://estudosdecaso06.pbworks.com/w/page/19324047/FrontPage, consultado em: 03/05/10. 
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4. ANÁLISE DO CASO 
 
Como vimos nos pontos anteriores, a concretização deste projecto de investigação passa 
pela elaboração de um estudo de caso a desenvolver com base no município de 
Albufeira. Em particular, estuda-se o modelo de análise e avaliação de propostas 
empregue pela Divisão de Edifícios e Equipamentos (DEE) do Município de Albufeira, 
com o objectivo de: 1) apurar em que medida este município respeita o postulado no 
quadro jurídico nacional aplicável aos contratos públicos e 2) até que ponto a aplicação 
deste modelo de análise gera soluções economicamente interessantes do ponto de vista 
da gestão dos recursos financeiros disponíveis na Câmara. A resposta a estas duas 
questões de investigação é muito relevante já que permitirá identificar potenciais 
lacunas existentes na legislação nacional que poderão dar azo aos problemas de 
contratação amplamente conhecidos.  
 
 
 
4.1.Caracterização do concelho de Albufeira 
 
4.1.1. Localização 
 
A cidade de Albufeira é um dos dezasseis municípios do distrito de Faro, sendo sede de 
um município com 140,57 km² de área e 38,966 habitantes (2008), estando subdividida 
em cinco freguesias (Albufeira, Guia, Paderne, Ferreiras e Olhos de Água). O município 
é limitado a noroeste pelo município de Silves, a nordeste por Loulé, e a sul tem uma 
costa ampla para o Oceano Atlântico, e dista cerca de 39 km da capital de distrito 
(Faro), cerca de 250 km de Lisboa e fica a aproximadamente 70 km da fronteira com a 
Espanha (Ayamonte) 26 (figura 4.1.). 
 
                                                 
26 IN: http://pt.wikipedia.org/wiki/Albufeira, consultado em: 03/05/10.
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No que diz respeito ao concelho em estudo, verifica-se que o mesmo é caracterizado por 
ter uma distribuição da população pelo seu território bastante desigual, sendo evidente o 
contraste entre as freguesias do litoral, densamente populadas e com grande expressão 
urbana e as áreas interiores do concelho, de cariz rural e com povoamento mais 
disperso, sobretudo na freguesia de Paderne. Nesta freguesia, denota-se ainda o seu 
cariz marcadamente rural, estando a maior parte da população a residir junto à sede do 
concelho, enquanto que a restante está dispersa pelo restante território da freguesia. 
 
Com o passar dos tempos, o concelho de Albufeira, que se dedicava inicialmente à 
agricultura e à pesca, foi perdendo esse semblante virando-se para a indústria turística. 
A freguesia de Albufeira é a que mais se destaca neste aspecto, pois graças aos seus 30 
Figura 4.1. – Imagem do concelho de Albufeira. 
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km de costa divididos por 23 praias e com as acessibilidades existentes, sobretudo a 
auto-estrada A2 que faz ligação à capital do país, bem como a Via do Infante (A22) que 
liga à fronteira (Espanha), levou a que a freguesia de Albufeira sofresse nestes últimos 
anos um processo de “densificação” urbana com um aumento significativo do turismo 
nacional e estrangeiro. 
 
É de salientar que na época do Verão a população que permanece na freguesia de 
Albufeira aumenta dez vezes relativamente à sua população residente, conduzindo 
inevitavelmente a uma problemática da sazonalidade. No entanto, o turismo fora da 
época de Verão tem vindo também a crescer, concentrando, nestas alturas, população 
das mais variadas nações e culturas.27 
 
 
 
4.1.2. Caracterização demográfica 
 
O concelho alvo de estudo tem uma população residente de cerca de 31.543 indivíduos, 
ocupando assim a sexta posição no Algarve em termos de população residente. Estes 
dividem-se igualmente entre mulheres e homens e (15.782 vs 15.761, respectivamente). 
No que concerne a faixas etárias, neste concelho, dos 31.543 indivíduos residentes cerca 
de 16,7% pertencem à camada jovem (i.e., com idade <15 anos) enquanto 12,9% são 
idosos (i.e., têm mais de 65 anos de idade). Assim, este concelho tem uma larga 
percentagem da população entre os 15 e os 65 anos de idade (70,4%).28 
 
As freguesias que compõem o concelho não têm uma distribuição uniforme de 
população. Do total dos 31.543 indivíduos, 16.237 são residentes na freguesia de 
Albufeira, 4.951 na freguesia de Ferreiras, 3.630 na Guia, 3.221 nos Olhos de Água e 
3.504 em Paderne. Claramente, a freguesia de Albufeira é a que possui mais população 
residente, distanciando-se em grande medida das restantes (gráfico 4.1.)29: 
 
                                                 
27 IN http://www.cm-albufeira.pt/NR/rdonlyres/394CFEB7-FDD5-491E-A933-0FA95614EFFB/0/Diag_Social_Conc_Albuf.pdf, consultado em: 
03/05/10. 
28 IN http://www.cm-albufeira.pt/NR/rdonlyres/394CFEB7-FDD5-491E-A933-0FA95614EFFB/0/Diag_Social_Conc_Albuf.pdf, consultado em: 
03/05/10. 
29 IN http://www.cm-albufeira.pt/NR/rdonlyres/394CFEB7-FDD5-491E-A933-0FA95614EFFB/0/Diag_Social_Conc_Albuf.pdf, consultado em: 
03/05/10. 
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A tabela 4.1.30 resume a caracterização demográfica do concelho de Albufeira, 
permitindo uma comparação entre a região do Algarve e o concelho de Albufeira. 
Verifica-se que, no global, a região do Algarve cobre uma área total de 4995,2 km2. O 
concelho de Albufeira ocupa cerca de 2,82% dessa área (140,7 km2). A região Algarvia 
está organizada em torno de 84 freguesias, das quais 5 pertencem a Albufeira. No que 
concerne à densidade populacional, verifica-se uma enorme discrepância entre a região 
do Algarve, com uma densidade populacional de 79,1 Hab/km2 e Albufeira, a qual 
apresenta um valor de 224,2 Hab/km2. Assim, o concelho de Albufeira, embora 
corresponda apenas a 2,82% do território Algarvio, apresenta uma densidade 
populacional quase três vezes maior que o Algarve.  
 
Por seu turno, o Algarve apresenta um índice de envelhecimento de 128%; o valor 
correspondente para o concelho em estudo é de 77%. Por outro lado, o Algarve tem um 
índice de fecundidade de 2,1% enquanto Albufeira apresenta um valor de 2,7%. 
Segundo a tabela 4.1., a taxa de mortalidade (9,5%0) deste município é inferior à de 
natalidade (13,5%0), apresentando esta relação sentido contrário na região algarvia, na 
qual a taxa de mortalidade (11,6%0) é superior à da natalidade (10,6%0). 
 
No que diz respeito à taxa de variação da população residente, verifica-se a existência 
de uma grande discrepância de valores entre a região algarvia e o concelho de 
Albufeira. Para o Algarve, a variação da população residente ascende a 15,8%0; 
Albufeira apresenta um valor de 50,6%0 para o mesmo indicador. Estes dados enfatizam 
a ideia de que Albufeira vive essencialmente do turismo. 
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IN: http://www.cm-albufeira.pt/portal_autarquico/albufeira/v_pt-PT/menu_turista/concelho/dados_estatisticos/, consultado em: 03/05/10. 
Gráfico 4.1. - Número de habitantes do concelho e por freguesia. 
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Em resumo, grande parte da população residente neste concelho enquadra-se entre os 15 
e os 64 anos, sendo a percentagem de mulheres igual à dos homens. Como este 
concelho vive essencialmente da indústria turística, a sua taxa de variação de população 
residente é bastante alta e a densidade populacional deste concelho é três vezes superior 
à do Algarve. Das 5 freguesias que constituem este concelho, a mais povoada é a de 
Albufeira. 
 
 
 
4.1.3. Caracterização sócio-económica 
 
Como é possível verificar na tabela 4.2.31, dos 276.093 alojamentos familiares clássicos 
existentes no Algarve, cerca de 10,54% pertencem ao concelho de Albufeira. No que 
concerne ao total de edifícios existentes no Algarve (160.543), cerca de 8,72% 
encontram-se implantados no concelho alvo deste estudo. Relativamente à taxa de 
população activa, Albufeira representa 9,12% do valor apresentado para o Algarve 
(192.348 indivíduos). Assim, a taxa de população empregada de Albufeira, quando 
comparada com a do Algarve, é de 9,12% e a taxa de população desempregada é de 
9,04%. Verifica-se que estas duas variáveis apresentam valores muito próximos, sendo 
o número de indivíduos empregados (16.451) semelhante ao de indivíduos 
desempregados (1.080). A taxa de desemprego do Algarve e do concelho de Albufeira é 
semelhante: 6,2%. A tabela 4.2. mostra que ainda existe um elevado grau de 
analfabetismo no concelho em estudo (7,7%). No entanto, o valor para o concelho em 
estudo ainda é melhor do que os 10,4% de analfabetismo que se registam para o 
Algarve. Importa, no entanto, frisar que estão presentes nesta região do país 6.372 
                                                 
31 IN: http://www.cm-albufeira.pt/portal_autarquico/albufeira/v_pt-PT/menu_turista/concelho/dados_estatisticos/, consultado em: 03/05/10. 
Indicadores Algarve Albufeira Unidade Período
Área Total 4995,2 140,7 Km2 2003
Freguesias 84 5 Número 2003
Densidade Populacional 79,1 224,2 Hab/Km2 2001
Índice de Envelhecimento 128 77 Percentagem 2001
índice de Fecundidade 2,1 2,7 Percentagem 2001
Taxa de Natalidade 10,6 13,5 Permilagem 2001
Taxa de Mortalidade 11,6 9,5 Permilagem 2001
Taxa de Variação da População Residente 15,8 50,6 Percentagem 1991 - 2001
Tabela 4.1. - Caracterização demográfica. 
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Tabela 4.2. – Caracterização sócio-económica. 
indivíduos pertencentes à categoria profissional de “Pessoal Docente do Ensino 
Público”, dos quais 8,38% encontram-se no concelho de Albufeira. Quanto à área da 
saúde, o município detém 1,2 médicos por cada 1000 habitantes e 2,2 farmácias por 
10.000 habitantes. 
 
 
 
Constata-se que este concelho apresenta uma elevada terciarização a nível do sistema de 
emprego da região, resultado do modelo de especialização económica onde predominam 
as actividades turísticas e outros serviços de apoio. O desemprego registado é 
influenciado pelo carácter marcadamente sazonal da actividade turística da região que 
não consegue absorver os desempregados, porque as unidades hoteleiras optam por 
recorrer ao trabalho temporário e os próprios trabalhadores (desempregados) preferem 
manter o subsídio de desemprego a perdê-lo para estar a trabalhar por períodos que 
atingem no máximo 3 a 4 meses. A sazonalidade da actividade turística contribui para 
os défices existentes em matéria de qualificação escolar e profissional dos activos, na 
medida em que, por um lado, pressiona saídas prematuras do sistema escolar e, por 
outro lado, desincentiva níveis de formação dos activos do sector, pela precariedade das 
relações de trabalho predominantes. 
 
 
 
4.2.Organização dos serviços municipais da Câmara Municipal de Albufeira 
 
Segundo os artigos 1.º e 2.º do despacho n.º162-B/2011, o município de Albufeira 
orienta a sua acção no sentido de promover e dinamizar o concelho a nível económico, 
social e ambiental, de forma a proporcionar a melhoria das condições gerais de vida, de 
Indicadores Algarve Albufeira Unidade Período
Alojamentos Familiares Clássicos 276093 29083 Número 2001
Edifícios 160543 13997 Número 2001
População Activa 192348 17531 Indivíduos 2001
Taxa de Actividade 48,7 55,6 Percentagem 2001
População Empregada 180395 16451 Indivíduos 2001
População Desempregada 11953 1080 Indivíduos 2001
Taxa de Desemprego 6,2 6,2 Percentagem 2001
Taxa de Analfabetismo 10,4 7,7 Percentagem 2001
Pessoal Docente do Ensino Público 6372 534 Indivíduos 2001
Médicos por 1000 Habitantes 2,4 1,2 Número 2001
Farmácias por 10.000 Habitantes 2,6 2,2 Número 2001
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trabalho e de lazer dos seus habitantes, no respeito pelo ambiente, património edificado 
e legítimos interesses das minorias. Neste concelho, os serviços municipais visam a 
prossecução de determinados objectivos (art. 3.º, Título I do despacho n.º162-A/2011) e 
regem -se por princípios orientadores (art. 4.º, Título I, despacho n.º162-A/2011). 
 
 
 
4.2.1. Modelo da estrutura orgânica da Câmara Municipal de Albufeira 
 
A Câmara Municipal de Albufeira é na sua génese constituída por 4 unidades nucleares 
(Departamento de Gestão e Finanças, Departamento de Planeamento e Gestão 
Urbanística, Departamento de Infraestruturas e Serviços Urbanos e Departamento de 
Desenvolvimento Económico, Social e Cultural). Por seu turno, estas 4 unidades 
abarcam 26 unidades flexíveis (Divisão de Atendimento ao Munícipe e Gestão 
Administrativa, Divisão de Recursos Humanos, Divisão Financeira, Divisão de 
Contratação Pública e Gestão Patrimonial, Divisão de Informática, Divisão de 
Qualidade, Auditoria, Modernização Administrativa e Formação, Divisão de Segurança, 
Higiene e Saúde no Trabalho, Divisão de Obras Particulares, Divisão de Gestão 
Urbanística, Divisão de Planeamento, Divisão de Edifícios e Equipamentos Municipais, 
Divisão de Higiene Urbana e Espaços Verdes, Divisão de Acessibilidades Viárias e 
Energias, Divisão de Saneamento, Divisão de Águas, Divisão de Gestão de Frotas, 
Divisão de Ambiente, Divisão de Turismo e Desenvolvimento Económico, Divisão de 
Cultura, Divisão de Acção Social, Saúde e Juventude, Divisão de Educação, Divisão de 
Desporto, Divisão de Comunicação, Relações Públicas e Relações Internacionais, 
Divisão Jurídica e Contencioso, Divisão de Protecção Civil e Vigilância e, Serviço de 
Polícia Municipal) (art. 11.º, despacho n.º162-A/2011) (figura 4.2.).  
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Figura 4.2. – Organograma representativo da estrutura organizacional da CMA. 
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4.2.2. Competência funcional da DEEM 
 
Este estudo de caso irá apenas incidir sobre uma única divisão na Câmara Municipal de 
Albufeira, a Divisão de Edifícios e Equipamentos Municipais, da qual se irá falar em 
maior detalhe por ser aquela que mais directamente intervém no processo de 
adjudicação e acompanhamento das empreitadas públicas.  
 
A Divisão de Edifícios e Equipamentos Municipais encontra-se na dependência 
funcional do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística. Esta divisão gere a 
construção e assegura a manutenção dos edifícios e equipamentos públicos municipais 
para além de assegurar a gestão do armazém e a gestão das oficinas da Câmara de 
Albufeira (art. 33.º, despacho n.º162-A/2011). Entre as suas atribuições mais 
importantes encontramos a elaboração anual do plano de manutenção dos edifícios e 
equipamentos, a emissão de pareceres sobre os projectos de edifícios e equipamentos 
municipais, a coordenação da manutenção dos edifícios e equipamentos municipais, a 
elaboração e acompanhamento/orientação dos estudos e projectos de obras relativas a 
edifícios e equipamentos, a elaboração e acompanhamento físico e financeiro das 
empreitadas, garantindo o respeito pelo projecto e contrato celebrado, a elaboração de 
informações decorrentes das empreitadas em curso, a realização de vistorias às obras 
tendo em vista a recepção provisória, definitiva ou extinção da caução, assegurar, por 
administração directa ou pequenas empreitadas, da conservação dos edifícios e 
equipamentos. 
 
Esta divisão dispõe de um chefe de divisão, quatro engenheiros civis, um engenheiro 
agrário, três arquitectos, um engenheiro electrotécnico, três desenhadores, três 
assistentes técnicos civis, um administrativo, três encarregados operacionais, nove 
pedreiros, um canalizador, onze pintores, cinco serralheiros civis, dois motoristas de 
pesados, um mecânico electricista e cinco carpinteiros de limpos. Cada um destes 
elementos tem competências e funções diferentes. Assim, a acção do chefe de divisão é 
regulada pela art. 4.º do DL 93/2004 de 20 de Abril, alterado pelo DL 104/2006 de 7 de 
Junho, assegurando ainda o previsto no artigo 14.º e artigo 96.º do ROSM. Um dos três 
engenheiros civis é responsável por elaborar e acompanhar ou orientar os estudos e 
projectos de obras relativas a edifícios e equipamentos e ainda elaborar programas de 
concurso tendo em vista a adjudicação de empreitadas de construção de edifícios e 
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equipamentos e participar nos júris e comissões relativas aos procedimentos de abertura 
e análise de propostas. Aos restantes engenheiros civis é-lhes incumbido efectuar o 
acompanhamento físico e financeiro das empreitadas, garantido o respeito pelo projecto 
e contrato celebrado. Devem ainda elaborar informações decorrentes da prossecução da 
empreitada e efectuar vistorias às obras tendo em vista a recepção provisória, recepção 
definitiva ou extinção da caução. Os três desenhadores têm como actividades atribuídas 
a colaboração na execução de estudos prévios, ante-projectos, projectos de arquitectura 
e especialidades, etc. sob a coordenação superior.  
 
O engenheiro agrário e é responsável pela concretização de todas as competências 
atribuídas e já enumeradas aos Sectores de Projectos e Processos de Concurso (com 
coordenação de um arquitecto e incluindo a execução/coordenação de projectos de 
especialidade executadas na DEEM), de Fiscalização de Empreitadas e de Manutenção 
para Edifícios. O engenheiro electrotécnico deve elaborar e acompanhar ou orientar os 
estudos e projectos de obras relativas a edifícios e equipamentos e ainda elaborar 
programas de concurso tendo em vista a adjudicação de projectos de construção de 
edifícios e equipamentos. É de sua responsabilidade elaborar programas de concurso 
tendo em vista a adjudicação de empreitadas de construção de edifícios e equipamentos 
e participar nos júris e comissões relativas aos procedimentos de abertura e análise de 
propostas.  
 
Os arquitectos têm como atribuições a coordenação/execução de ante-projectos e 
projectos de arquitectura bem como a execução de processos de adjudicação para 
fornecimento de bens e serviços (projectos de arquitectura e especialidades). São 
também responsáveis pela concretização de todas as competências atribuídas aos 
Sectores de Projectos e Processos de Concurso, Fiscalização de Empreitadas e de 
Manutenção. O administrativo, que compõe esta divisão, presta apoio administrativo e 
secretariado, recepção e tratamento do expediente; atendimento e recepção das 
chamadas telefónicas; executa a reprodução de documentos; assegura a execução e 
envio de toda a correspondência relacionada com as obras particulares; informa os 
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processos de obras no que se reporta à sua correcção formal relativamente aos projectos 
de especialidades. 32 
 
Importa salientar que não foi possível obter quaisquer dados referentes às diversas 
actividades/outros recursos realizados pela DEE, uma vez que esta divisão não tem 
nenhuma base de dados nem regista essas actividades.  
 
 
 
4.3.Apresentação dos dados 
 
Conforme definido no capítulo 3 (Metodologia), procedeu-se à recolha de dados 
relativos às empreitadas de obras públicas sujeitas a concurso público, lançadas pela 
DEE. Para a elaboração deste estudo de caso recorreu-se a informação obtida através da 
recolha, processamento e validação de documentos, fornecidos pela Câmara Municipal 
de Albufeira. Importa salientar que não foi possível recorrer a outros métodos de 
recolha de dados (observação, entrevistas e gravação de áudio e vídeo) pois estas obras 
já foram concluídas há já algum tempo e alguns dos elementos intervenientes na 
execução das mesmas já não se encontram nem na Câmara Municipal de Albufeira nem 
na empresa construtora. 
  
 
 
4.3.1. Relação das empreitadas de obras públicas sujeitas a concurso público 
lançadas pela DEE 
 
A tabela 4.3. sumaria todas as empreitadas de obras públicas sujeitas a concurso público 
lançadas pela DEE, desde 2005 a 2010 e em fase de encerramento, caracterizando-as 
quanto à data de adjudicação, designação da obra, valor contratual adjudicado, valor 
final pago, valor dos trabalhos a mais, valor dos trabalhos suprimidos, prazo de 
execução da obra (em dias), prorrogações (em dias), início do prazo de execução da 
obra e fim do prazo de execução da mesma. 
                                                 
32IN:http://servidorx2003/Documentacao/Grandes%20Opes%20do%20Plano%20e%20Oramento/2010/1ª%20Revisão%20Orçamento%202010.pdf, 
consultado em: 03/05/10. 
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Derrapagem 
Orçamental
Derrapagem 
nos Prazos
N.º de 
Identificação 
da EOP
Ano de 
adjudicação
Data de 
adjudicação Designação da Obra
Valor 
contratual 
adjudicado 
(preço 
Valor final 
pago
Prazo de 
execução da 
obra
Prorrogações Início Fim Valor pago a mais (em %)
Tempo de 
execução a mais 
(em %)
1 25-01-2005 Construção da Pista de Atletismo. 455.311,12 € 493.845,25 € 91 64 28-04-2005 16-01-2006 8,46 70,33
2
25-01-2005 Execução do Pavilhão Desportivo do recinto da EB 2,3 de Paderne 
e requalificação paisagística dos espaços envolventes.
1.110.407,78 € 1.252.825,29 € 180 970 18-03-2005 11-05-2008 12,83 538,89
3 29-03-2005
Construção de uma nova EB1 nas Ferreiras, incluindo arranjos 
exteriores. 866.218,27 € 981.544,41 € 153 492 01-06-2005 13-03-2007 13,31 321,57
4 19-04-2005
EB 1 dos Brejos - Construção de sala de professores, biblioteca e 
sala de aula. 165.050,08 € 182.102,60 € 92 87 25-07-2005 23-05-2006 10,33 94,57
5 05-08-2005
Empreitada de construção da EB1 de Vale Carro - Ampliação do 
edifício principal para criação de biblioteca e sala de aula. 270.854,31 € 283.775,80 € 92 48 05-08-2005 06-03-2006 4,77 52,17
6
07-03-2006 Construção do Centro de Dia e Unidade de Acolhimento 
Temporário para a 3.º idade na Quinta da Palmeira.
1.189.000,00 € 1.387.515,98 € 170 342 30-05-2006 03-10-2007 16,70 201,18
7 09-08-2006
Empreitada de arrelvamento sintético do Campo de Treinos do  
Ferreiras Futebol Clube. 189.000,00 € 191.645,36 € 45 14 17-10-2006 15-12-2006 1,40 31,11
8 02-11-2006
Empreitada de arrelvamento sintético do Campo de Treinos de 
Albufeira. 415.631,82 € 425.751,51 € 60 160 05-03-2007 09-10-2007 2,43 266,67
Empreitada de Obras Públicas sujeitas a Concurso Público - Fase de encerramento
2005
2006
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 4.3. – Relação das empreitadas de obras públicas sujeitas a concurso lançadas pela DEE no Município de Albufeira. 
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Derrapagem 
Orçamental
Derrapagem 
nos Prazos
9 30-03-2007
Renovação das instalações do condicionamento de ar e ventilação 
do Edifício dos Paços do Concelho. 432.774,00 € 432.773,99 € 120 32 08-10-2007 08-03-2008 0,00 26,67
10 03-05-2007 Execução das instalações para o serviço da Polícia Municipal. 163.975,18 € 205.813,54 € 150 84 30-10-2007 18-05-2008 25,52 56,00
11 24-10-2007
Construção da EB1 do Cerro do Ouro - Ampliação e arranjos 
exteriores. 302.871,01 € 346.693,77 € 120 395 18-12-2007 13-10-2008 14,47 329,17
12
30-07-2008 EB1 das Sesmarias - Ampliação.
458.643,70 € 472.463,32 € 210 44 21-08-2008 04-05-2009 3,01 20,95
13 04-08-2008 EB1 das Fontainhas - Ampliação. 487.230,06 € 455.190,19 € 210 112 15-09-2008 27-07-2009 -6,58 53,33
14 30-09-2008 Construção da EB1 e JI de Vale Pedras. 2.314.900,00 € 2.625.715,28 € 238 386 11-12-2008 03-09-2010 13,43 162,18
8.821.867,33 € 9.737.656,29 € 1.931,00 € 3.230,00 € 120,08 2224,78
Empreitada de Obras Públicas sujeitas a Concurso Público - Fase de encerramento
TOTAL
2007
2008
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(cont.)Tabela 4.3. – Relação das empreitadas de obras públicas sujeitas a concurso lançadas pela DEE no Município de Albufeira. 
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É possível verificar que existem desvios importantes entre o valor inicialmente 
contratualizado e o valor final pago, pela Câmara Municipal de Albufeira, em muitas 
destas obras. Em particular, a tabela 4.3. mostra que, entre os anos de 2005 e 2008, a 
edilidade de Albufeira adjudicou obras por um valor total inicial de 8.821.867,33€ (a 
média do valor contratual adjudicado por obra é de 630.133,38€; a mediana é de 
444.042,56€). No entanto, o valor final efectivamente dispendido nessas mesmas obras 
foi de 9.737.656,29€, o que corresponde a um acréscimo não previsto de custos na 
ordem dos 915.788,96€, ou um desvio de aproximadamente 10,39% do seu valor inicial. 
A tabela 4.3. também revela que em apenas uma obra (n.º 9) não há qualquer desvio 
entre o valor inicialmente adjudicado e o valor executado (desvio orçamental). Existe 
também uma empreitada onde o custo final é inferior ao valor inicialmente previsto 
(obra n.º 13).  
 
A tabela 4.3. revela também que existe um claro desfasamento entre o prazo de 
execução acordado para as empreitadas e o seu prazo real da sua execução. De facto, o 
total do prazo de execução inicialmente adjudicado para estas empreitadas era de 1.931 
dias. No entanto, a este valor acresceu um total de 3.230 dias de prorrogações, 
perfazendo assim um total de 5.161 dias, ou seja, houve um aumento de 167,27% ao 
valor total do prazo de execução inicialmente adjudicado para as empreitadas. As 
prorrogações variaram entre os 14 e os 970 dias e apresentaram como valor médio 231 
dias e mediana de 138 dias. Como podemos verificar, o valor médio das prorrogações 
(em dias) é bastante superior aos 138 dias de média do total dos prazo de execução das 
empreitadas.  
 
A tabela 4.3. sugere ainda que tanto as empreitadas de valor acima a 444.042,56€ 
(mediana do valor contratual adjudicado), como as que se encontram abaixo desse valor 
apresentam um desvio orçamental acentuado e um desvio de prazo de execução também 
alto. As empreitadas acima dos 444.042,56€ apresentam em média 8,74% de valor pago 
a mais e 195,49% de tempo de execução a mais, e as restantes obras (abaixo dos 
44.042,56€ aduzem uma média de 8,42% e 122,34%, respectivamente. Assim, tanto as 
obras de valor contratual mais elevado como as outras apresentam problemas no que 
concerne a estas duas variáveis, i.e., preço e prazo de execução. Nos subcapítulos 4.4. e 
4.5. apresenta-se em detalhe uma destas empreitadas de forma a perceber as razões que 
podem explicar este fenómeno.  
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4.4.Análise dos dados 
 
Tendo em conta o enquadramento teórico definido, escolheu-se analisar a obra 
“Execução das instalações para o serviço da polícia municipal” (obra n.º10), uma vez 
que foi aquela que apresentou o maior desvio orçamental de todas as analisadas, não 
cumprindo também o prazo de execução inicialmente contratualizado. Iremos, 
primeiramente, descrever quais os objectivos a alcançar com a execução desta 
empreitada e quais as suas principais características. Em seguida, relata-se todo o 
desenrolar do processo desde a sua publicação até ao final da execução da obra. No 
capítulo 5 (Discussão) examina-se alguns aspectos fundamentais da empreitada em 
análise, mais concretamente se a DEE respeita o disposto na lei (REOP) e aplicável aos 
concursos públicos de empreitadas de obras públicas. Ainda neste capítulo (Discussão) 
discute-se se o cumprimento do estipulado na lei evita que existam derrapagens 
orçamentais e de prazos.  
 
 
 
4.4.1. Descrição sumária da empreitada “Execução das instalações para o serviço 
da polícia municipal” 
 
A tabela 4.4. resume as principais características desta empreitada.33 O objectivo da 
mesma é contribuir para o melhoramento das condições de trabalho e do serviço 
prestado às populações e implica a remodelação e ampliação de um edifício existente 
para que aí se possa instalar a polícia municipal. Fisicamente, o edifício localiza-se na 
zona central da cidade de Albufeira, sendo pois de fácil acesso à população. Com uma 
área coberta de 710 m2, o espaço é composto por dois pisos, sendo que o primeiro 
engloba os serviços operacionais administrativos e o segundo é reservado para gabinetes 
de serviços e respectivas áreas de apoio à polícia e protecção civil. Trata-se pois de um 
equipamento “três em um”, com polivalências diversificadas, mas, ao mesmo tempo, 
com valências técnicas que permitem a interligação e rentabilização dos recursos 
humanos.34 
 
                                                 
33 IN: http://dre.pt/pdfgratis2s/2006/12/2S249A000ES00.pdf, consultado em: 03/05/10. 
34IN: Revista n.º 69 – Dezembro de 2007 e revista n.º 72 – Novembro 2008, http://www.cm-albufeira.pt/portal_autarquico/albufeira/v_pt-
PT/menu_municipe/consultas_online/publicacoes_online/agenda_revista_pdf/, consultado em: 03/05/10. 
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A entidade adjudicante desta obra é a Câmara Municipal de Albufeira, através da 
DPP/DEE/SAFOM. O tipo de contrato é um contrato de execução de obras, sendo 
celebrado após concurso público. Em particular, esta obra tem trabalhos quantificados 
constantes do programa de concurso no montante total de 185.050,24€, sendo o seu 
prazo de execução de 5 meses (150 dias) a partir da data da consignação. O critério de 
adjudicação adoptado é o da proposta economicamente mais vantajosa, baseado nos 
seguintes factores: 
1 - Preço (60%); 
2 – Qualidade da proposta (40%).35 
Esta empreitada tem o preço base de 185.050,24€, o qual corresponde ao preço máximo 
que a entidade adjudicante se dispõe a pagar pela execução de todas as prestações que 
                                                 
35 IN: http://dre.pt/pdfgratis2s/2006/12/2S249A000ES00.pdf, consultado em: 03/05/10. 
Designação da obra: Empreitada de execução das instalações para o serviço da polícia municipal.
Localização: 
Localiza-se junto à escola secundária, escola fixa de trânsito, mercado municipal e 
quartéis da brigada de trânsito e da G.N.R, numa zona central, com estacionamento 
nas imediações e de fácil acesso à população.
Objectivo: Contribuir para o melhoramento das condições de trabalho e do serviço prestado às populações.
Descrição da empreitada:
Remodelação e ampliação de edifício existente, para adaptação a instalações da 
polícia municipal. 
Com uma área coberta de 710 m2, o espaço é composto por dois pisos, sendo que 
o primeiro engloba os serviços operacionais administrativos e o segundo é composto 
por gabinetes de serviços e respectivas áreas de apoio à polícia e protecção civil.
Trata-se de um equipamento de três em um, com polivalências diversificadas, mas, 
ao mesmo tempo, com valências técnicas que permitem a interligação e rentabilização 
dos recursos humanos.
Entidade adjudicante: Câmara Municipal de Albufeira - DPP/DEE/SAFOM.
Tipo de entidade adjudicante: Autoridade local.
Tipo de contrato de obras: Contrato de execução de obras.
Quantidade ou extensão total do concurso: Trabalhos quantificados constantes do programa de concurso no montante total de 185.050,24€.
Prazo de execução: Prazo de 5 meses (150 dias) a partir da data da consignação.
Tipo de processo: Concurso Público.
Critério da proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta os seguintes 
factores:
1 - Preço (60%);
2 – Qualidade da proposta (40%).
Data de envio do anúncio para publicação 
no Jornal Oficial da União Europeia: Envio do anúncio a 6 de Dezembro de 2006.
Valor de adjudicação: 163.975,18 €
Valor final pago pela execução da 
empreitada: 205.813,54€.
Duração da execução da empreitada: 7-8 meses (234 dias).
Data de inauguração: Dia 16 de Outubro de 2008.
Critérios de adjudicação: 
Valência do prédio:
Tabela 4.4. - Descrição sumária da empreitada “Execução das instalações para o serviço da polícia municipal”. 
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constituem o objecto do contratos a celebrar (Guerra Tavares e Monteiro Dente, 
2009:218). 
 
 
 
4.4.2. Descrição de todo o processo da empreitada em estudo:  
 
Publicação e abertura do concurso público: 
Este processo iniciou-se com o preenchimento, por parte da Câmara Municipal de 
Albufeira, dos seguintes formulários electrónicos (www.incm.pt) (anexo 4.1.): 
1 - “Acto para Publicação – Modelo de ofício com indicação dos requisitos previstos no 
despacho normativo n.º 38/2006”; 
2 – “Contratos Públicos – Anexo II – Anúncio de abertura de procedimento”. 
 
Seguidamente, a 6 de Dezembro de 2006, foi remetido à Imprensa Nacional – Casa da 
Moeda, S.A., para publicação na Parte especial da 2.ºSérie do Diário da República, o 
concurso público para execução da empreitada de “Execução das Instalações para o 
serviço de Polícia Municipal” (anexo 4.2.). Também foram remetidos à Delegação de 
Faro do Diário de Notícias e ao Jornal “A Avezinha” o anúncio referente ao concurso 
público em questão, para efeitos de publicação nesses jornais (anexo 4.2.) 
 
A 15 de Dezembro de 2006, o Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Albufeira 
faz público que, por despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 22 de 
Novembro de 2006 foi aberto concurso público para execução da empreitada de 
“Execução das Instalações para o serviço de Polícia Municipal”. Declara ainda, que o 
processo de concurso é constituído pelo Programa de Concurso e Caderno de Encargos, 
os quais podem ser consultados na Secção de Apoio a Fornecimentos e Obras 
Municipais do Departamento de Planeamento e Projectos da Câmara Municipal de 
Albufeira, que o prazo de recepção das proposta é até às 15H00 do dia 07/02/2007, que 
o acto público terá lugar na Sala de Reuniões da Câmara pelas 10H00 do dia 08/02/2007 
e que o anúncio foi enviado para publicação na II Série do Diário da República (Parte 
Espacial) a 15 de Dezembro de 2006 (anexo 4.3.). 
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No entanto, a 20 de Dezembro de 2006, deu entrada na Câmara um requerimento por 
parte do INCM, acusando a recepção do anúncio acima mencionado, alertando que os 
anúncios tinham de estar de acordo com os modelos publicados no DL n.º 43/2005 de 
22 de Fevereiro, o que, neste caso, não se verificava, solicitando assim à correcção de 
alguns pontos (anexo 4.4.). Estas incorrecções foram devidamente rectificadas e 
novamente republicadas, com as devidas alterações, tanto no DR (2.º Série, n.º 13, de 18 
de Janeiro de 2007), como nos respectivos jornais (anexo 4.5.). 
 
 
Entrega das propostas 
Como os anúncios iniciais não estavam devidamente preenchidos, o prazo de recepção 
de propostas foi alargado até às 15h00 do dia 21/02/2007, sendo que o acto público de 
abertura das propostas teve lugar na Sala de Reuniões da Câmara pelas 10h do dia 
22/02/2007 (anexo 4.6.). Foram entregues as seguintes oito propostas de acordo com o 
disposto na tabela 4.5. (anexo 4.7.): 
 
 
 
Como se pode verificar, a maioria das empresas aguardaram até ao último dia para 
entregarem a sua proposta pessoalmente. A empresa E1 é excepção pois enviou a 
proposta por correio. Infelizmente, os dados disponíveis não permitem saber o dia/hora 
em que tal proposta foi recepcionada pelos serviços da Câmara de Albufeira.  
 
 
Acto Público 
O acto público teve lugar no dia 22 de Fevereiro de 2007 e contou com a presença da 
Comissão de Abertura do Concurso. Procedeu-se à elaboração da lista dos concorrentes 
e à abertura dos invólucros exteriores. Após avaliar a capacidade financeira, económica 
N.º atribuído à proposta Data de entrega Hora de 
entrega
Método de entrega da 
proposta Empresa
1 Expedida por correio E1
2 21-02-2007 12:12 Pessoalmente E2
3 21-02-2007 14:10 Pessoalmente E3
4 21-02-2007 14:12 Pessoalmente E4
5 21-02-2007 14:25 Pessoalmente E5
6 21-02-2007 14:30 Pessoalmente E6
7 21-02-2007 14:40 Pessoalmente E7
8 21-02-2007 14:43 Pessoalmente E8
Tabela 4.5. – Propostas apresentadas. 
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e técnica dos concorrentes com proposta admitida com base nos elementos constantes 
da documentação apresentada a concurso, a Comissão entendeu que todos os candidatos 
estavam em condições de serem admitidos ao concurso. Seguidamente, a sessão 
prosseguiu já com a presença dos representantes das empresas concorrentes, tendo-lhes 
sido facultado o processo para análise. Todos os candidatos prescindiram deste direito. 
Nessa altura, o Senhor Presidente da Comissão abriu os invólucros “Proposta” dos 
concorrentes tornando público os valores e prazos de execução propostos por cada um 
deles (anexo 4.6.). 
 
 
Avaliação das propostas 
A 5 de Março de 2007, foi elaborado o “Relatório da Comissão de Abertura do 
Concurso – Qualificação dos concorrentes com proposta admitida, nos termos do art. 
98.º do DL n.º 59/99 de 2 de Março”, o qual contem todas as propostas apresentadas e 
aquelas que foram admitidas a concurso. As propostas admitidas a concurso foram 
posteriormente analisadas pela comissão de análise das propostas nomeada para o 
efeito, com vista à adjudicação em função de critérios de adjudicação previamente 
estabelecidos (anexo 4.8.). Assim, ao vigésimo dia do mês de Abril de 2007, a comissão 
de análise das propostas reuniu e avaliou as propostas a concurso de acordo com o 
princípio da proposta economicamente mais vantajosa, critério este que, como indicado 
anteriormente, se baseia nos dois seguintes factores: 1) Factor A: Preço da proposta, 
com a ponderação de 60%; 2) Factor B: Valia técnica da proposta, com a ponderação de 
40% (anexo 4.9.). 
 
A tabela 4.6. resume a informação relativa a preços (líquidos de IVA) e prazo de 
execução constantes de cada uma das oito propostas a concurso: 
 
 
N.º atribuído 
à proposta Concorrentes
Preço patente na 
proposta
Preço base definido 
pela entidade 
adjudicante
Prazo de 
execução patente 
na proposta
Prazo de execução 
definido pela entidade 
adjudicante
1 E1 163.975,18 € 185.050,24 € 150 dias 5 meses
2 E2 182.411,70 € 185.050,24 € 5 meses 5 meses
3 E3 229.999,05 € 185.050,24 € 152 dias 5 meses
4 E4 181.906,62 € 185.050,24 € 5 meses 5 meses
5 E5 214.952,02 € 185.050,24 € 5 meses 5 meses
6 E6 167.360,31 € 185.050,24 € 4 meses 5 meses
7 E7 204.516,12 € 185.050,24 € 5 meses 5 meses
8 E8 188.210,35 € 185.050,24 € 150 dias 5 meses
Tabela 4.6. – Descrição das propostas entregues. 
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Verifica-se que existe uma forte dispersão nos valores de execução de obra constantes 
nas propostas apresentadas pelos concorrentes. Em particular, existem quatro propostas 
(50%) com preços indicativos inferiores ao preço base, e as restantes (50%) com preços 
superiores aos 185.050,24€, preço base estabelecido pela entidade adjudicante. O valor 
médio dos preços das propostas inferiores ao preço base é de 173.913,45€ e o valor 
médio dos preços das propostas superiores ao preço base é de 209.419,39€. Importa 
ainda notar que, em na maioria dos casos, o prazo de execução da empreitada propostos 
pelos concorrentes é sempre inferior ou igual ao prazo estabelecido pela entidade 
adjudicante. 
 
Preço base (art. 47.º CCP): corresponde ao preço máximo que a entidade adjudicante se 
dispõe a pagar pela execução de todas as prestações que constituem o objecto do 
contratos a celebrar (Guerra Tavares e Monteiro Dente, 2009:218). Este corresponde na 
prática ao mais baixo dos seguintes valores: 
i) Valor fixado no caderno de encargos como parâmetro base do preço 
contratual; 
ii) Valor máximo do contrato a celebrar permitido pela escolha do 
procedimento em função do valor (arts. 19.º, 20.º e 21.º CCP); 
iii) Valor máximo até ao qual o órgão competente pode autorizar a despesa 
inerente ao contrato a celebrar. 
 
Discute-se em seguida a forma de aplicação dos dois factores que enformam o princípio 
da proposta economicamente mais vantajosa e que estavam previstos no programa de 
concurso [Preço (60%); Qualidade/Valia técnica da proposta (40%).36]. A 
metodologia de avaliação das propostas deve constar do programa de procedimento, 
nomeadamente com a enumeração dos factores e subfactores que densificam o critério 
de adjudicação acompanhados das respectivas ponderações. Neste caso, para o 
apuramento das pontuações relativas ao factor preço, a comissão de avaliação procedeu 
ao cálculo das mesmas obedecendo à seguinte fórmula (anexo 4.9.):  
10)(Pr ×=
econcorrentdopropostadaValor
admitidaspropostasdasvalorMenorPontuação eço  
 
                                                 
36 IN: http://dre.pt/pdfgratis2s/2006/12/2S249A000ES00.pdf, consultado em: 03/05/10. 
(1) 
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Ao aplicar esta fórmula obtêm-se as seguintes pontuações relativas para cada uma das 
propostas (tabela 4.7.): 
 
 
 
A aplicação do critério preço permite verificar que proposta mais vantajosa para o 
município é a apresentada pelo concorrente E1, a qual obtém uma pontuação de 10,00. 
Por outro lado, a proposta menos vantajosa segundo este mesmo critério é a n.º 3, 
apresentada pela empresa E3, com uma pontuação de 7,13.  
 
Qualidade da proposta/Valia técnica: Este factor está subdividido em dois sub-factores 
(B1 e B2), sendo a sua pontuação encontrada através da soma dos mesmos (anexo 4.9.): 
21 BBBFactor +=
 
 
O sub-factor B1 diz respeito às soluções técnicas preconizadas e aos meios humanos e 
equipamentos propostos para a realização da obra. É pontuado numa escala de 1 a 5, 
com a seguinte correspondência (anexo 4.9. e tabela 4.8.): 
 
 
 
O sub-factor B2 diz respeito ao detalhe do programa de trabalhos, coordenação entre as 
várias tarefas, dimensionamentos das equipas e rendimentos propostos. É pontuado 
numa escala de 1 a 5, com a seguinte correspondência (anexo 4.9. e tabela 4.9.):  
 
N.º atribuído à 
proposta Concorrentes
Proposta de mais 
baixo valor
Proposta do 
concorrente Pontuação Posição
1 E1 163.975,18 € 163.975,18 € 10,00 1
2 E2 163.975,18 € 182.411,70 € 8,99 4
3 E3 163.975,18 € 229.999,05 € 7,13 8
4 E4 163.975,18 € 181.906,62 € 9,01 3
5 E5 163.975,18 € 214.952,02 € 7,63 7
6 E6 163.975,18 € 167.360,31 € 9,80 2
7 E7 163.975,18 € 204.516,12 € 8,02 6
8 E8 163.975,18 € 188.210,35 € 8,71 5
Grau de Satisfação Pontuação
Fraco 1
Sofrível 2
Suficiente 3
Bom 4
Muito Bom 5
Sub-factor B1
Tabela 4.8. – Tabela de pontuação do sub-factor B1. 
Tabela 4.7. – Tabela de pontuação do factor A (preço). 
(2) 
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Importa referir que ao contrário do factor A (preço), o factor B (valia técnica da 
proposta) não está objectivado de forma a permitir obter pontuações para cada proposta 
de uma forma concreta e esclarecedora, facto que torna a sua utilização menos 
transparente neste tipo de processo. Ainda assim, neste caso, foram produzidos os 
seguintes resultados finais relativos ao factor B (tabela 4.10.):  
 
 
 
No final do relatório da comissão de análise das propostas (anexo 4.9.) apura-se a 
pontuação final obtida por cada proposta de acordo com o inicialmente estabelecido, 
i.e.: 
40,060,0 ×+×= BFactorAFactorFinalPontuação
 
 
O resultado final das propostas alvo de análise é apresentado na tabela 4.11.: 
 
 
Grau de Satisfação Pontuação
Fraco 1
Sofrível 2
Suficiente 3
Bom 4
Muito Bom 5
Sub-factor B2
N.º atribuído 
à proposta Empresa Sub-factor B1 Sub-factor B2
Factor B - 
Valia Técnica 
1 E1 4 4 8,00
2 E2 3 3 6,00
3 E3 4 4 8,00
4 E4 4 3 7,00
5 E5 4 4 8,00
6 E6 4 4 8,00
7 E7 4 4 8,00
8 E8 4 3 7,00
N.º atribuído 
à proposta Concorrente
Factor A - 
Preço (60%)
Factor B - Valia 
Técnica (40%) 
[sub-factor B1]
Factor B - Valia 
Técnica (40%) 
[sub-factor B2]
Pontuação 
final
Classificação 
final
1 E1 10 4 4 9,20 1.º
2 E2 8,99 3 3 7,79 6.º
3 E3 7,13 4 4 7,48 8.º
4 E4 9,01 4 3 8,21 3.º
5 E5 7,63 4 4 7,78 7.º
6 E6 9,8 4 4 9,08 2.º
7 E7 8,02 4 4 8,01 5.º
8 E8 8,71 4 3 8,03 4.º
Tabela 4.11. – Tabela com a pontuação final das propostas. 
Tabela 4.10. – Tabela de pontuação do factor B (valia técnica da proposta). 
Tabela 4.9. – Tabela de pontuação do sub-factor B2. 
(3) 
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Em face destes resultados, a comissão de avaliação considerou que a empreitada objecto 
de estudo deveria ser adjudicada ao empreiteiro E1. Também concluiu que a mesma 
deveria ser adjudicada pelo valor de 163.975,18€, acrescido de IVA e com um prazo de 
execução de cinco meses (anexo 4.9.). 
 
 
Contrato da empreitada  
No dia 27 de Setembro de 2007, o contrato da empreitada de execução das instalações 
para o serviço de polícia municipal foi assinado pelas entidades competentes para tal 
(anexo 4.10.). 
 
 
Auto de consignação da obra  
A 30 de Outubro de 2007, foram definidas pelos representantes do dono da obra e do 
adjudicatário todas as condições de pormenor em que a empreitada se irá realizar, tendo 
sido reconhecido que todas as obras são executáveis dentro da previsão estabelecida no 
projecto e respectivo caderno de encargos e no contrato celebrado. O empreiteiro tomou 
posse dos devidos terrenos e construções circunscritos aos limites de implantação dos 
trabalhos que constituem a empreitada (anexo 4.11.). Dá-se assim início aos trabalhos 
para a empreitada de execução das instalações para o serviço de polícia municipal. 
 
 
Suspensão de trabalhos  
1.ºAuto de suspensão de trabalhos (10/01/08): 
Aquando da execução dos trabalhos desta empreitada, a entidade adjudicante deparou-
se com exigências reiteradas pela Autoridade de Segurança Alimentar e Económica de 
Portugal (ASAE), que acarretavam consigo alterações na zona da cantina, mais 
concretamente, ao nível da rede de águas, esgotos, electricidade, gás e estrutura. Como 
estas alterações necessitam de aprovação da Câmara Municipal de Albufeira (CMA) e 
da Cooperativa de Consumo e Associação dos Trabalhadores da Câmara Municipal de 
Albufeira, tal situação iria demorar alguns dias a ser resolvida (SGDCMA/2008/1912) 
(anexo 4.12.). A entidade adjudicante determinou a suspensão total da empreitada (n.º 1 
do art. 186.º do DL n.º 59/99 de 2 de Março), uma vez que o empreiteiro não podia 
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avançar com o normal desenrolar dos trabalhos, visto ainda não estarem aprovadas pelo 
dono de obra as devidas alterações. A 10/01/08 foi lavrado um auto de suspensão de 
trabalhos, a vigorar desta data até ao dia 21/01/08, o qual encontra justificação nas 
alterações necessárias à zona da cantina (anexo 4.13.). Ficando o prazo de término de 
obra para dia 09 de Abril de 2008. 
 
 
1.º Auto de suspensão parcial de trabalhos (22/02/08): 
Volvido um mês, a 22 de Fevereiro, foi lavrado o primeiro auto de suspensão parcial de 
trabalhos, devido ao prazo necessário para aprovação dos trabalhos a mais e celebração 
do respectivo contrato (anexo 4.14.).  
 
Infelizmente não foi possível encontrar uma justificação mais pormenorizada para esta 
suspensão parcial dos trabalhos. De facto, o relatório detalhado da distribuição 
SGDCMA/2008/12293 do Sistema de Gestão Documental da Câmara Municipal de 
Albufeira (22/02/08), mencionava apenas que o “o dono de obra tomou conhecimento 
de diversos trabalhos que não estão contratados, bem como a existência de maiores 
quantidades de alguns artigos contratados e que são indispensáveis para a boa execução 
da obra. Tendo em consideração que o empreiteiro que está a executar a obra não pode 
avançar com o normal desenrolar dos trabalhos, visto ainda não estarem aprovadas pelo 
dono de obra as novas quantidades, estes serviços (DEE) são de opinião de que se deve 
proceder à suspensão parcial da empreitada (referentes aos trabalhos dos artigos com 
quantidades diferentes das quantidades contratadas), com efeitos a partir do dia 22 de 
Fevereiro de 2008, até ao dia posterior à data de aprovação das quantidades devidas, 
devendo para tal, ser elaborado um Auto de Suspensão dos Trabalhos”37 (anexo 4.15.). 
 
A 19 de Março foi criada uma distribuição no SGDCMA (2008/18190) a propor a 
“aprovação superior (Presidente da Câmara Municipal de Albufeira) dos trabalhos a 
mais e a menos referenciados na informação e na relação de trabalhos a mais e a 
menos”38. Anexo a esta distribuição seguiu uma informação com o resumo dos 
trabalhos a mais e a menos objecto desta suspensão (tabela 4.12.), bem como 
                                                 
37 IN: http://sgd/SGDCMA/, consultado em: 03/05/10. 
38 IN: http://sgd/SGDCMA/, consultado em: 03/05/10. 
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respectivos mapas de trabalhos a menos e trabalhos a mais com preços unitários 
contratados (anexo 4.16.). 
 
 
 
 
A 25 de Março, segundo a distribuição SGDCMA/2008/18604 (anexo 4.17.), “o 
empreiteiro vem apresentar um pedido de prorrogação do prazo da obra, de 40 
(quarenta) dias, conforme ofício que deu entrada nestes serviços, com respectivo plano 
de trabalhos e de pagamentos. A justificação invocada pelo empreiteiro está correcta, 
visto haver trabalhos a mais (estão para aprovação na distribuição 
SGDCMA/2008/18190), bem como alterações necessárias de projecto. Face à situação 
supracitada que condicionou o andamento dos trabalhos, entendemos que deverá ser 
concedida uma prorrogação legal de 40 (quarenta) dias, e aprovado o plano de 
pagamentos e o plano de trabalhos, ficando o prazo da conclusão da empreitada para dia 
19 de Maio de 2008”39. 
 
A 26 de Março foi aberta uma distribuição (SGDCMA/2008/18995) (anexo 4.18.) para 
o fornecimento de um projecto de electricidade (reformulação ao projecto de 
electricidade existente), com vista à essencial alteração do projecto de electricidade nas 
instalações da polícia municipal/cantina. Para este fornecimento foi convidada a 
apresentar orçamento uma entidade que apresentou proposta no valor total de 550,00€ 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor e mostrou disponibilidade para o fornecimento 
imediato a partir da data de adjudicação. Aquando da recepção do mesmo pelo dono de 
obra, a 14/04/2008, o DO remeteu o projecto para certificação por parte da EDP 
(SGDCMA/2008/23395) (anexo 4.19.).  
                                                 
39 IN: http://sgd/SGDCMA/, consultado em: 03/05/10. 
a) Valor do contrato de adjudicação. 163.975.18 €
b) Trabalhos a mais sem preços unitários contratados. 0,00 €
c) Trabalhos a mais com preços contratados 39.525,33 €
d) Total de trabalhos a mais (b+c) 39.525,33 €
e) Valor dos trabalhos a menos 3.427,23 €
f) Valor da compensação de trabalhos a mais por trabalhos a 
menos
0,00 €
g) Ponderação conjunta dos totais de trabalhos a mais e a menos (d-e). 36.098,10 €
200.073,28 €
QUADRO RESUMO
Novo contrato de empreitada 
Tabela 4.12. – Quadro resumo dos mapas de trabalhos a menos e trabalhos a mais com preços unitários contratados. 
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2.º Auto de suspensão de trabalhos (16/05/2008): 
Passados três meses, esta empreitada deparou-se novamente com outra necessidade de 
alteração do projecto, neste caso, do projecto de electricidade, tendo sido estas 
alterações ao nível das armaduras de iluminação. Tal alteração não foi solicitada pelo 
empreiteiro ou por qualquer outra entidade exterior a este contrato, mas sim pelo dono 
de obra, mais especificamente, a Divisão de Electricidade da CMA 
(SGDCMA/2008/31278) (anexo 4.20.). 
 
Tendo em consideração que face a esta situação o empreiteiro não poderia avançar com 
o normal desenrolar dos trabalhos, uma vez que as alterações ainda não tinham sido 
aprovadas pelo dono de obra, concedeu-se nova prorrogação do prazo de execução da 
obra. Assim, a 16 de Maio de 2008, foi lavrado um segundo auto de suspensão de 
trabalhos, por tempo indeterminado, devido à necessidade de alteração do projecto de 
electricidade (anexo 4.21.). 
 
Segundo a informação anexa à distribuição SGDCMA/2008/31614, “Os trabalhos a 
mais e a menos acima referidos, que se apresentam nos mapas anexos, resultam, na sua 
maioria, de circunstâncias não previstas em projecto (devido a alteração de legislação), 
que só foram possíveis de detectar após o início dos trabalhos da empreitada e que se 
evidenciaram com o seu normal desenvolvimento. Dada a sua natureza e localização, a 
sua execução revela-se absolutamente necessária ao perfeito acabamento da obra”. 
A 19 de Maio de 2008 (SGDCMA/2008/31614), foram postos a aprovação superior 
(Presidente da Câmara Municipal de Albufeira) os trabalhos a menos e trabalhos a mais 
sem preços unitários contratados referenciados nos anexos desta distribuição40 (anexo 
4.22.). 
 
Anexo a esta distribuição seguiu uma informação com o resumo dos trabalhos a mais e 
a menos objecto desta suspensão (tabela 4.13.), bem como os respectivos mapas de 
trabalhos a menos e trabalhos a mais sem preços unitários contratados.  
 
 
 
                                                 
40 IN: http://sgd/SGDCMA/, consultado em: 03/05/10. 
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Segundo esta tabela, estas alterações de projecto postas a aprovação superior não 
resultaram num acréscimo de valor para esta empreitada. 
 
 
Contratos adicionais ao contrato de empreitada  
As alterações impostas pela ASAE e pelo dono de obra implicam a necessidade de 
celebrar contratos adicionais, pois exigem que se realizem trabalhos a mais e a menos, 
face ao inicialmente previsto e acordado no projecto e respectivo caderno de encargos e 
no contrato celebrado. Foram então elaborados e assinados dois contratos adicionais, 
que se detalham em seguida.  
 
1.º Contrato adicional: 
No dia 29 de Abril de 2008, celebrou-se um contrato adicional (anexo 4.23.) que resulta 
da necessidade de realizar trabalhos a mais e a menos relativos a aspectos que se 
materializaram durante a execução da empreitada (SGDCMA/2008/27248) (anexo 
4.24.). Estes trabalhos a mais e a menos foram entendidos superiormente por trabalhos 
convenientes de executar, visto os mesmos não poderem ser separados do contrato sem 
inconveniente para o dono de obra. Segundo o relatório detalhado da distribuição 
SGDCMA/2008/12293 (anexo 4.15.), “o dono de obra tomou conhecimento de diversos 
trabalhos que não estão contratados, bem como a existência de maiores quantidades de 
alguns artigos contratados e que são indispensáveis para a boa execução da obra. 
 
a) Valor do contrato de adjudicação. 163.975.18 €
b) Trabalhos a mais sem preços unitários contratados. 898,55 €
c) Trabalhos a mais com preços contratados 0,00 €
d) Total de trabalhos a mais (b+c) 898,55 €
e) Valor dos trabalhos a menos 898,55 €
f) Valor da compensação de trabalhos a mais por trabalhos a 
menos
0,00 €
g) Ponderação conjunta dos totais de trabalhos a mais e a menos (d-e). 0,00 €
200.073,28 €
QUADRO RESUMO
Novo contrato de empreitada 
Tabela 4.13. – Quadro resumo dos mapas de trabalhos a menos e trabalhos a mais sem preços unitários contratados. 
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Em particular, os trabalhos a mais com preços contratados ascendem a 39.525,33€, 
enquanto os trabalhos a menos apresentam um valor de 3.427,23€, conforme 
informação do Departamento de Planeamento e Projectos da CMA de 28/03/08. Da 
ponderação conjunta resultou um acréscimo de 36.098,10€ no valor da empreitada, 
conferindo à empreitada um novo valor final de 200.073,28€. Este contrato adicional 
prevê ainda que estes trabalhos adicionais originam uma prorrogação legal do prazo 
para execução da empreitada em 40 dias. 
 
Segundo o mapa de trabalhos a mais com preços unitários contratados anexo à 
distribuição SGDCMA/2008/18190, estes trabalhos a mais baseiam-se nos seguintes 
artigos: demolições; movimento de terras; betões; alvenarias; paredes divisórias; 
pavimentos e rodapés; revestimentos de paredes e tectos; carpintarias; serralharias; 
pinturas; cobertura; equipamento sanitário; rede de esgotos; rede de águas; diversos; 
rede de incêndio; rede de electricidade; instalação, recepção e distribuição de sinais 
R/TV. No mapa de trabalhos a menos constavam os seguintes artigos, betões; cantarias; 
pinturas; serralharias; rede de esgotos; instalação telefónica; instalação, recepção e 
distribuição de sinais R/TV. 
 
2.º Contrato adicional: 
No segundo contrato adicional, datado de 18/06/08 (anexo 4.25.), foi novamente 
declarado que no desenvolvimento do processo tendente à execução da empreitada se 
veio a verificar, novamente, a necessidade de realizar trabalhos a mais, no montante de 
898.55€, bem como a supressão de outros já contratados, no mesmo valor, conforme 
informação do Departamento de Planeamento e Projectos da CMA de 19/05/08. Assim, 
o montante final da empreitada manteve-se nos 200.073,28€. 
Estes trabalhos a mais sem preços unitários contratados e os trabalhos a menos 
resultaram, na sua maioria, de circunstâncias não previstas em projecto (devido à 
alteração de legislação), que só foram possíveis de detectar após o início dos trabalhos 
da empreitada e que se evidenciaram com o seu normal desenvolvimento 
(SGDCMA/2008/31614) (anexo 4.22.). 
 
Segundo o mapa de trabalhos a mais sem preços unitários contratados anexo à 
distribuição SGDCMA/2008/31614, estes trabalhos a mais e a menos baseiam-se no 
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artigo rede de electricidade. Nos trabalhos a menos suprimiram-se dezasseis armaduras 
do tipo A1, 6 do tipo A2 e 9 do tipo A5. No mapa de trabalhos a mais sem preços 
unitários contratados adicionou-se dezanove fornecimentos e montagens de armaduras 
do tipo “IPI”, modelo AAE, ou equivalente, com 4x18 W; dois fornecimentos e 
montagens de downlights tipo “Speltrolux”, modelo Modus 23-226 IP 44 aço, ou 
equivalente, com 2x26W e; dezasseis fornecimentos e montagens de downlights tipo 
“Speltrolux”, modelo Modus 23-226 IP 40 aço, ou equivalente, com 2x26W. 
 
A tabela 4.14. resume os contratos adicionais resultantes desta empreitada, explicitando 
o valor final pago pela execução da mesma. 
 
 
 
Segundo esta tabela, a empreitada em estudo apresenta uma percentagem de trabalhos a 
mais não compensados de 24,62%. Esse valor influenciou muito o preço final pago pela 
sua execução. Chegando quase a 25% do valor inicial do contrato de adjudicação, 
evidenciando-se assim uma derrapagem orçamental considerável. 
 
 
 
 
 
 
a) Valor inicial do contrato de adjudicação.
Acumulado
b) Trabalhos a mais sem preços contratados. 898,55 €
c) Trabalhos a mais com preços contratados. 39.525,33 €
d) Total de trabalhos a mais (b+c) 40.423,88 €
e) Valor dos trabalhos a menos 4.325,78 €
f) Valor da compensação de trabalhos a mais por trabalhos a menos 0,00 €
g) Acréscimo do valor da empreitada 36.098,10 €
h) Valor da empreitada 200.073,28€
 
Percentagem de trabalhos a mais não 
compensados ([(b+c)-f]/[a-(e-f))]*100) 
relativa ao valor  da adjudicação inicial 
suprimido dos trabalhos a menos não 
compensados.
24,62%
200.073,28 € 200.073,28 €
24,62% 24.62%
3.427,23 € 898,55 €
0,00 € 0,00 €
36.098,10 € 0,00 €
0,00 € 898,55 €
39.525,33 € 0,00 €
39.525,33 € 898,55 €
163.975.18 €
1º Contrato de 
trabalhos a mais e de 
supressão de trabalhos
2º Contrato de 
trabalhos a mais e de 
supressão de trabalhos
QUADRO RESUMO
Tabela 4.14. – Quadro resumo dos contratos adicionais. 
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Auto de Recepção Provisória 
Findo todos os trabalhos de execução desta empreitada, a 1 de Junho de 2008, 
procedeu-se à avaliação final da obra, tendo sido constatado que os mesmos se 
encontravam em satisfatório estado de execução e conservação, razão pela qual 
consideraram estes trabalhos em condições de serem recebidos provisoriamente, tendo 
sido o auto de recepção provisória assinado pelo membro da Comissão e pelo 
representante do empreiteiro (anexo 4.26.). 
 
 
Revisão de Preços 
A 7 de Julho de 2008, o representante do dono de obra remeteu o cálculo da revisão de 
preços a título provisório, no valor de 4.168,53€ acrescido de IVA à taxa legal em 
vigor, para análise do empreiteiro (SGDCMA2008/43072) (anexo 4.27.). 
No dia 26 de Março de 2009, o representante do dono de obra procedeu ao cálculo da 
revisão de preços a título definitivo da empreitada em epígrafe, no valor de 1.650,32€, a 
qual remeteu para análise por parte do empreiteiro (SGDCMA2009/20497) (anexo 
4.28.). Assim, do cálculo da revisão de preços desta empreitada, foi apurando o valor 
final de 5.740,26€. 
 
No dia 2 de Abril, o empreiteiro remeteu por fax (ofício) a aprovação do valor 
correspondente à revisão de preços definitiva (5.740,26€), para a empreitada de 
execução das instalações para os serviços da polícia municipal (SGDCMA/2009/22174) 
(anexo 4.29.). Tendo também, este valor sido aprovada pelo dono de obra (Presidente da 
Câmara de Albufeira). Assim, o valor final despendido pela edilidade de Albufeira com 
este projecto ascendeu a um total de 205.813,54€. 
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5. DISCUSSÃO  
 
Um dos principais objectivos de investigação desta dissertação passa por determinar até 
que ponto as autarquias (representadas aqui pela Câmara Municipal de Albufeira) 
respeitam o postulado na legislação nacional aplicável aos contratos públicos.  
 
A análise detalhada do caso “Execução das instalações para o serviço da polícia 
municipal” permite recolher algumas pistas importantes sobre este aspecto. De facto, 
foi possível comprovar que o Município de Albufeira, através da sua Divisão de 
Edifícios e Equipamentos, cumpriu integralmente todos os trâmites estabelecidos no 
quadro jurídico nacional aplicável na altura do lançamento do concurso público, i.e., o 
estipulado no DL n.º 59/99. Em particular, o artigo 59.º deste diploma estabelece que o 
concurso público compreende as seguintes fases: a) abertura do concurso e apresentação 
da documentação; b) acto público do concurso; c) qualificação dos concorrentes; d) 
análise das propostas e elaboração de relatório; e) adjudicação. Todas estas fases foram 
exemplarmente cumpridas no caso da obra “Execução das instalações para o serviço 
da polícia municipal”, como aliás é passível de ser comprovado directamente por 
consulta dos documentos anexos a esta dissertação.  
Importa referir que, apesar do processo analisado respeitar o quadro legal existente à 
data, foi possível notar algumas falhas administrativas nos serviços da Câmara. Por 
exemplo, logo no início do processo, a Câmara de Albufeira não cumpriu o disposto no 
DL n.º 43/2005 relativo ao anúncio para abertura de concurso público para execução da 
empreitada. Uma possível explicação prende-se com a falta de formação específica por 
parte dos técnicos que executam estas tarefas, uma vez que os mesmos não têm 
formação em Direito. Por outro lado, é de salientar que a DEE da Câmara Municipal de 
Albufeira não tem qualquer competência técnica nas áreas do direito, administrativa ou 
da gestão. É certo que uma empreitada de obra pública necessita claramente de fortes 
competências na área da Engenharia Civil. No entanto, existe um conjunto de tarefas 
que são necessárias à gestão do processo que requerem outro tipo de competências.  
 
Esta dissertação também tem como objectivo analisar de que forma o cumprimento do 
quadro legal em vigor sobre os contratos públicos leva a que se gerem soluções 
economicamente eficientes, face ao investimento a realizar. 
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Foi possível constatar que a Divisão de Edifícios e Equipamentos da Câmara Municipal 
de Albufeira desenvolveu ao longo dos tempos um sistema de avaliação de propostas 
baseado nos critérios impostos pelo DL n.º 59/99, nomeadamente no que toca ao critério 
de adjudicação da proposta economicamente mais vantajosa. Importa notar que tal 
sistema tem vindo a ser aplicado de forma generalizada a empreitadas de obras públicas 
sujeitas a concurso público no âmbito da actuação da Câmara Municipal de Albufeira. 
De facto, embora cada representante do dono de obra (i.e., cada elemento da DEE 
responsável pela empreitada) possa utilizar um sistema de avaliação de propostas 
diferente, nesta divisão optou-se sempre por manter uma certa homogeneidade neste 
domínio, o que na prática se traduz pelo uso generalizado do sistema Preço (com peso 
de 60%) e Qualidade da proposta (com peso de 40%) na avaliação de propostas 
relativas a concursos públicos de empreitadas.41 Acresce ainda que a forma de cálculo 
de cada um destes factores e subfactores também é o mesmo, recorrendo-se sempre às 
expressões apresentadas no subcapítulo 4.4. 
 
Importa referir que se admite que tal aconteceria (ser economicamente eficiente) sempre 
que o cumprimento rigoroso das regras levasse a que as obras terminassem dentro do 
prazo e do orçamento inicialmente estabelecidos para a sua execução. Neste sentido, a 
principal conclusão deste trabalho é a de que cumprir a lei não gera per si resultados 
economicamente interessantes para o sector público. Em particular, verificou-se que 
pese embora o modelo de avaliação usado pela DEE obedeça aos critérios impostos pela 
então legislação nacional aplicável aos contratos públicos, o mesmo não foi de todo 
eficiente, pois a empreitada analisada terminou com um desvio orçamental que ascende 
a 25,52% do valor inicialmente contrato, para além de ter sido entregue bastante depois 
do prazo inicialmente acordado para o fim dos trabalhos. 
 
O desvio documentado encontra justificação nas três suspensões de trabalhos que a obra 
sofreu, as quais levaram à elaboração de dois contratos adicionais. É certo que um 
destes contratos não acarretou aumento de custo para o erário público; no entanto 
contribuiu para um prolongamento do prazo de execução da mesma. Importa pois tentar 
perceber o que levou a estas três suspensões de trabalhos. Claramente, o facto do 
projecto para esta infraestrutura ter sido concluído em 2000 e as obras arrancarem 
                                                 
41 IN: http://dre.pt/pdfgratis2s/2006/12/2S249A000ES00.pdf, consultado em: 03/05/10. 
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apenas no fim em 2007 é um factor importante. Infelizmente, não existem quaisquer 
documentos que justifiquem o porquê deste atraso na execução do projecto. No entanto, 
entre 2000 e 2007, a legislação aplicável aos projectos das várias especialidades para 
esta empreitada sofreram algumas alterações (revogações), as quais inevitavelmente 
implicaram modificações ao nível da rede de águas, esgotos, electricidade, gás e 
estrutura, que, consequentemente, contribuíram para o aumento do custo final desta 
empreitada em 36.098,10€.  
 
O primeiro auto de suspensão de trabalhos (10/01/08) deveu-se a exigências reiteradas 
pela Autoridade de Segurança Alimentar e Económica de Portugal (ASAE), que 
acarretavam consigo alterações na zona da cantina, contribuindo assim para a suspensão 
total da empreitada. Volvido um mês, foi escrito outro auto de suspensão trabalhos, mas 
desta vez parcial, devido a diversos trabalhos que não estavam contratados, bem como a 
existência de maiores quantidades de alguns artigos contratados e que são 
indispensáveis para a boa execução da obra. Finalmente, a 26 de Março foi solicitado o 
fornecimento de um projecto de electricidade (reformulação ao projecto de electricidade 
para o existente), com vista à essencial alteração do projecto de electricidade nas 
instalações da polícia municipal/cantina. Por fim, ainda ocorreram alterações ao nível 
das armaduras de iluminação, não solicitadas pelo empreiteiro ou por qualquer outra 
entidade exterior a este contrato, mas sim pelo dono de obra, mais especificamente, a 
Divisão de Electricidade da CMA. 
 
Como se pode verificar pelo caso apresentado, embora o processo de selecção leve a 
que as obras sejam sistematicamente adjudicadas à proposta economicamente mais 
vantajosa, o que é certo é que na grande maioria dos casos existem importantes desvios 
orçamentais e de prazo face ao inicialmente contratado, o que faz com que a proposta 
deixe de ser a economicamente mais vantajosa. De facto, existem normalmente 
trabalhos a mais e a menos que aumentam (muitas vezes de forma significativa) o valor 
das obras e dos seus prazos de execução. Tal sugere que os sistemas de avaliação 
usados poderão ser imperfeitos e/ou pouco precisos. A este propósito, Corado (2008), 
citado por Silva Costa (2009:34), afirma que “A avaliação das propostas implica a 
utilização de um modelo que determine uma pontuação global, expressa 
numericamente, considerando-se a proposta economicamente mais vantajosa, aquela 
que obtiver a pontuação global mais elevada. Note-se que para uma correcta avaliação 
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não basta que a média da proposta seja a melhor de todas. É também necessário que 
nenhum dos critérios considerados esteja abaixo de um patamar mínimo exigido, só 
assim se poderá garantir que o contrato chegue a ser cumprido na totalidade e o 
interesse público esteja plenamente assegurado”. 
 
Assim, no que diz respeito aos contratos de empreitadas de obras públicas, alega-
se/discute-se o facto de os mesmos não deverem ser elaborados a partir de modelos 
standards, mas sim de forma individual, pois cada obra tem a sua especificidade 
(recurso a termos jurídicos específicos de cada empreitada de forma justa, clara e conter 
meios alternativos de resolução de conflitos), “cada obra corresponde a um produto 
novo, nunca antes produzido” (Ferreira Santo, 2006:4). 
 
A utilização de um sistema de avaliação coerente entre concursos públicos e no tempo é 
importante porque poderá contribuir para a escolha da proposta mais vantajosa a todos 
os níveis, quer economicamente (ausência de possíveis desvios orçamentais), quer no 
tempo (ausência de prorrogações), contribuindo assim para uma maior eficácia na 
execução da empreitada e na gestão mais racional do próprio erário público.  
 
 
Importa referir que o DL n.º 59/99 foi recentemente revogado, tendo sido o mesmo 
substituído pelo Código dos Contratos Públicos (CCP). A grande diferença entre estes 
dois diplomas, quanto ao modelo de análise das propostas, reside no facto de, ao 
contrário do DL 59/99, o CCP não permitir que na avaliação dos factores se comparem 
directamente as várias propostas. De facto, segundo o art. 75.º do CCP, “os factores e os 
eventuais subfactores que densificam o critério de adjudicação da proposta 
economicamente mais vantajosa devem abranger todos, e apenas, os aspectos da 
execução do contrato a celebrar submetidos à concorrência pelo caderno de encargos, 
não podendo dizer respeito, directa ou indirectamente, a situações, qualidades, 
características ou outros elementos de facto relativos aos concorrentes.” Neste sentido 
poder-se-á afirmar que embora o modelo de avaliação até agora utilizado pela Divisão 
de Edifícios e Equipamentos da Câmara Municipal de Albufeira não colida 
directamente com postulado no novo CCP, o mesmo terá de ser alterado no que diz 
respeito à avaliação do factor A (preço), uma vez que para o cálculo deste factor se 
compara as propostas umas com as outras.   
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Segundo Guerra Tavares e Monteiro Dente (2009:27 a 28) “O CCP versa, com inovação 
e rigor, sobre as regras essenciais atinentes à metodologia de avaliação das propostas. 
Trata-se, como é sabido, de uma vertente crucial no domínio da formação dos contratos 
públicos. Na verdade, os factores que densificam o critério de adjudicação constituem a 
pedra angular de qualquer programa de concurso, pelo que a sua enunciação e 
publicitação reveste-se de inegável importância, tanto para os concorrentes (que com 
base em tais factores delinearão, de uma forma ou de outra, a respectiva estratégia e 
apresentarão, de um modo ou de outro, os seus argumentos concursais) quanto para a 
entidade adjudicante (posto que é à luz desses factores que se há-de evidenciar a 
proposta economicamente mais vantajosa na óptica do interesse prosseguido)”. 
 
O presente diploma prevê ainda na alínea 2 do art. 43.º, a revisão do projecto quando a 
obra a executar assuma complexidade relevante ou no caso de serem utilizados 
métodos, técnicas ou materiais de construção inovadores. Segundo este artigo, o 
Projecto de Execução deve ser objecto de prévia revisão por pessoa singular ou 
colectiva distinta do autor do mesmo e devidamente qualificada. Segundo Flor, et al. 
(2008), citado por Silva Costa (2009:48) “A existência do revisor de projecto visa 
genericamente evitar omissões do projecto, eliminar erros do projecto, evitar ou limitar 
os trabalhos a mais na obra, melhorar a qualidade geral do projecto e assegurar a 
funcionalidade da obra”. Por fim, no art. 61.º (Erros e omissões do caderno de 
encargos) estabelece que “Até ao termo do quinto sexto do prazo fixado para a 
apresentação das propostas, os interessados devem apresentar ao órgão competente para 
a decisão de contratar uma lista na qual identifiquem, expressa e inequivocamente, os 
erros e as omissões do caderno de encargos detectados e que digam respeito a: aspectos 
ou dados que se revelem desconformes com a realidade; espécie ou quantidade de 
prestações estritamente necessárias à integral execução do objecto do contrato a 
celebrar; condições técnicas de execução do objecto do contrato a celebrar que o 
interessado não considere exequíveis”. 
 
A par desta legislação (CCP), a 29 de Julho de 2008 foi publicada a portaria n.º 701-
H/2008 que aprova, ao abrigo do n.º 7 do artigo 43.º do Código dos Contratos Públicos 
(CCP), o conteúdo obrigatório do programa e do projecto de execução, bem como os 
procedimentos e normas a adoptar na elaboração e faseamento de projectos de obras 
públicas, designados como instruções para a elaboração de projectos de obras, 
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constantes do anexo I à presente portaria, estabelece que, segundo o art. 3.º desta 
portaria, o projecto desenvolve -se de acordo com as seguintes fases: 1) Programa 
base; 2) Estudo prévio; 3) Anteprojecto; 4) Projecto de execução e Assistência 
técnica; podendo alguma destas fases ser dispensadas de apresentação formal, por 
especificação do caderno de encargos ou acordo entre o Dono da Obra e o Projectista. 
Esta portaria estabelece que o Programa base corresponde ao documento elaborado 
pelo Projectista a partir do programa preliminar resultando da particularização deste, 
visando a verificação da viabilidade da obra e do estudo de soluções alternativas, o qual, 
depois de aprovado pelo Dono da Obra, serve de base ao desenvolvimento das fases 
ulteriores do projecto (art. 1.º, Portaria n.º 701-H/2008 de 29 de Julho). O Programa 
preliminar é o documento fornecido pelo Dono da Obra ao Projectista para definição 
dos objectivos, características orgânicas e funcionais e condicionamentos financeiros da 
obra, bem como dos respectivos custos e prazos de execução a observar; corresponde ao 
programa previsto no artigo 43.º do CCP. O Programa preliminar contém, além de 
elementos específicos constantes da legislação e regulamentação aplicável, os seguintes 
elementos, podendo alguns destes ser dispensados consoante a obra a projectar: 
objectivos da obra; características gerais da obra; Dados sobre a localização do 
empreendimento; Elementos topográficos, cartográficos e geotécnicos, levantamento 
das construções existentes e das redes de infraestruturas locais, coberto vegetal, 
características ambientais e outros eventualmente disponíveis, a escalas convenientes; 
Dados básicos relativos às exigências de comportamento, funcionamento, exploração e 
conservação da obra, tendo em atenção as disposições regulamentares; Estimativa de 
custo e respectivo limite dos desvios e, eventualmente, indicações relativas ao 
financiamento do empreendimento; Indicação geral dos prazos para a elaboração do 
projecto e para a execução da obra (arts. 1.º e 2.º, Portaria n.º 701-H/2008 de 29 de 
Julho). Por seu turno, o Estudo prévio consiste no documento elaborado pelo 
Projectista, depois da aprovação do programa base, visando a opção pela solução que 
melhor se ajuste ao programa, essencialmente no que respeita à concepção geral da obra 
(art. 1.º, Portaria n.º 701-H/2008 de 29 de Julho). O Anteprojecto ou Projecto base, 
resume-se no documento a elaborar pelo Projectista, correspondente ao 
desenvolvimento do Estudo prévio aprovado pelo Dono da Obra, destinado a 
estabelecer, em definitivo, as bases a que deve obedecer a continuação do estudo sob a 
forma de Projecto de execução (art. 1.º, Portaria n.º 701-H/2008 de 29 de Julho). O 
Projecto de execução, corresponde ao documento elaborado pelo Projectista, a partir 
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do estudo prévio ou do anteprojecto aprovado pelo Dono da Obra, destinado a facultar 
todos os elementos necessários à definição rigorosa dos trabalhos a executar (art. 1.º, 
Portaria n.º 701-H/2008 de 29 de Julho). E a Assistência técnica corresponde às 
prestações acessórias a realizar pelo Projectista perante o Dono da Obra, sem prejuízo 
do cumprimento de outras obrigações legais ou contratuais que lhe incumbam, que 
visam, designadamente, assegurar a correcta execução da obra, a conformidade da obra 
executada com o projecto e com o caderno de encargos e o cumprimento das normas 
legais e regulamentares aplicáveis. A Assistência Técnica consiste, entre outras 
actividades, na prestação de informações e esclarecimentos, bem como no 
acompanhamento da execução da obra, a prestar pelo Coordenador de Projecto e pelos 
Autores do Projecto ao Dono da Obra, ou quando previsto, ao empreiteiro geral, a qual 
deve realizar -se, sempre que for solicitado, ou quando tal se revele necessário, e 
preferencialmente, de forma presencial, podendo ocorrer: durante a fase de preparação 
do procedimento de formação de um contrato público, durante a fase de formação do 
contrato público, em particular durante a apreciação das propostas, visando 
nomeadamente a correcta interpretação do projecto e a escolha do adjudicatário ou 
durante a execução da obra (art. 1.º, Portaria n.º 701-H/2008 de 29 de Julho). 
 
Tendo os legisladores achado que estas medidas não eram suficientes, a 1 de Novembro, 
entrou em vigor a Lei n.º 31/2009 de 3 de Julho, que aprova o regime jurídico que 
estabelece a qualificação exigível aos técnicos pela elaboração e subscrição de 
projectos, pela fiscalização de obra e pela direcção de obra, que não esteja sujeita a 
legislação especial, e os deveres que lhes são aplicáveis. Na mesma data, entrou 
também em vigor a Portaria n.º 1379/2009, de 30 de Outubro que, nos termos do 
disposto no n.º 7 do artigo 27.º da Lei 31/2009, veio regulamentar as qualificações 
profissionais mínimas exigíveis aos técnicos pela elaboração de projectos, pela direcção 
de obras e pela fiscalização de obras42. Esta lei visou contribuir para uma melhoria da 
qualidade dos projectos. 
 
Já Silva Costa (2009:47) afirmava que “A falta de qualidade dos projectos, seguramente 
em mais de metade dos casos, incide nas incorrecções de projecto (Antunes J. M., 
2002). Outra razão apontada diz respeito à antiguidade dos projectos em relação às 
                                                 
42
 
IN: http://www.ordemengenheiros.pt/pt/centro-de-informacao/dossiers/consultorio-juridico/elaboracao-e-subscricao-de-projectos-fiscalizacao-e-
direccao-de-obra-qualificacoes-exigidas-aos-engenheiros-e-concorrencia-dos-outros-tecnicos/, consultado em 20/11/11. 
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condições concretas dos locais onde se vão iniciar as obras, chegam a ter mais de 20 
anos de antiguidade (Antunes J. M., 2002)”. O mesmo autor afirma ainda que “A pouca 
valorização dada aos projectos e a pressão para se reduzirem prazos e preços também 
contribui para a falta de qualidade dos mesmos”.  
Também Antunes (2009:12 e 13) corrobora que, os projectos são mal estruturados, 
incompletos e mal compatibilizados entre si, o contraente público deve saber com 
exactidão e segurança aquilo que pretende em determinada obra, antes sequer de 
encomendar o projecto. Com vista a colmatar estas falhas foram elaborados 
documentos, como o CCP, a Portaria 701-H/2008 e a Lei n.º 31/2009, que visam o 
aperfeiçoamento e o desenvolvimento de requisitos mínimos exigíveis em cada fase dos 
projectos e introduzir mais rigor nas estimativas orçamentais elaboradas nas diferentes 
fases do projecto. 
 
Assim, tendo em consideração todos os diplomas referidos, se esta empreitada tivesse 
sido abrangida pelo novo código dos contratos públicos, algumas das situações aqui 
relatadas (alterações nos projectos, erros de projecto, trabalhos a mais, etc.) poderiam 
ter sido detectadas antecipadamente, caso o CCP, as restantes portarias e leis tivessem 
sido aplicadas ao concurso público da empreitada em estudo.  
 
Por exemplo, quanto aos trabalhos a mais com e sem preços unitários contratados e os 
trabalhos a menos gerados ao longo desta empreitada, todos ou quase todos estes 
trabalhos poderiam ter sido evitados, caso não se tivesse posto a concurso uma 
empreitada de execução de um projecto de uma infraestrutura terminado no ano 2000, 
sem antes se verificar se as várias especialidades (projectos) ainda obedeciam às normas 
então em vigor em 2007, ano no qual a obra seria executada. Para além disso, sabendo 
que existe uma entidade pública, ASAE, que regula e inspecciona todas as cantinas, a 
mesma devia ter sido previamente contactada e o projecto posto à sua avaliação antes de 
sequer se pensar em lançar a empreitada a concurso. Numa primeira fase, o dono de 
obra poderia ter tido estas preocupações. Por outro lado, o empreiteiro aquando da 
adjudicação também poderia ter alertado para estes factos, ou os concorrentes aquando 
da elaboração das suas propostas, uma vez que para tal tiveram que analisar todo o 
processo, também poderiam ter avisado sobre estas incongruências. Enfatiza-se, 
novamente, que a adopção destas medidas preventivas poderiam ter evitado a 
derrapagem orçamental e do prazo de execução. A revisão do projecto (alínea 2 do art. 
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43.º do CCP) poderia ter evitado a derrapagem orçamental e de prazos anteriormente 
documentada. 
 
Quanto à situação do fornecimento de um novo projecto de electricidade, (reformulação 
ao projecto de electricidade existente), solicitada pelo dono de obra (Divisão de 
Electricidade da CMA) (SGDCMA/2008/31278) (anexo 4.20.), este surgiu após a 
ASAE ter exigido alterações na zona da cantina, mais concretamente, ao nível da 
electricidade SGDCMA/2008/18995) (anexo 4.18.). As alterações pedida pelo DO 
foram ao nível das armaduras de iluminação e, consequentemente, todas estas alterações 
geram custos adicionais e prorrogações no prazo de execução da empreitada. 
Toda esta situação não seria justificável, segundo a nova legislação, uma vez que a 
mesma estabelece que o Dono de Obra está obrigado a fornecer ao Projectista um 
documento (Programa preliminar) com as características orgânicas e funcionais e 
condicionamentos financeiros da obra, bem como dos respectivos custos e prazos de 
execução a observar, entre outros, não sendo justificável o pedido de mudança do 
projecto de electricidade. 
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6. CONCLUSÃO 
 
6.1.Sumário 
 
O presente estudo incidiu sobre as empreitadas de obras públicas sujeitas a concurso 
público lançadas pela DEE da Câmara Municipal de Albufeira e visou compreender de 
que forma as autarquias respeitam o postulado na legislação nacional aplicável aos 
contratos públicos, isto é, em que medida os municípios nacionais cumprem a lei, no 
que concerne aos contratos públicos, e ainda, se o cumprimento do estipulado na lei 
seria a solução economicamente mais eficiente face ao investimento a realizar. Trata-se 
de um estudo de carácter exploratório, não se destinando à confirmação de hipóteses 
universais, mas sim aprofundar o conhecimento sobre os contratos públicos (mais 
especificamente os concursos públicos de empreitadas) num tipo particular de 
organização. O presente estudo de caso documenta e analisa a actividade de um 
pequeno grupo dentro da uma organização, acompanhado de uma breve descrição dos 
participantes na investigação, refere também quais as estratégias de recolhas de dados 
durante a investigação e a maneira como são tratados os dados e a estratégia utilizada. 
 
Com a elaboração desta dissertação constatou-se que, embora a entidade adjudicante 
(Câmara Municipal de Albufeira) aplique correctamente toda a legislação nacional 
aplicável a este tipo de contratos, as derrapagens orçamentais e de prazo de execução 
são uma variável/sequela de toda esta panóplia de regras patentes no quadro jurídico 
nacional. Assim, podemos concluir que algo não está a funcionar de forma correcta, por 
forma a evitar estes desvios tão penosos nas nossas empreitadas. 
 
Importa referir que tem havido uma crescente e constante preocupação na actualização 
da legislação aplicável à contratação pública, com o intuito de a tornar cada vez mais 
actual, justa, transparente, eficiente, simples e célere. A introdução do novo Código dos 
Contratos Públicos é um passo definitivo nesta direcção. No entanto, esta dissertação 
mostra que é fulcral que se proceda a um tratamento integrado do sector da construção, 
em termos da legislação, das qualificações técnicas dos intervenientes e das empresas e 
de um maior profissionalismo na gestão dos processos, com vista à prossecução da 
melhoria dos resultados. Só uma acção preventiva que envolva os diferentes 
intervenientes e que os sensibilize para as responsabilidades de cada acto e suas 
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consequências a jusante dos processos poderá reduzir significativamente os resultados 
negativos das práticas correntes. 
 
 
 
6.2. Contribuições 
 
A presente dissertação tem como propósito assumir-se como uma ferramenta de auxílio 
e de alerta para as possíveis perversões que resultam do uso de modelos de avaliação de 
propostas para empreitadas de obras públicas. O objectivo final não podia deixar de ser 
o de contribuir para a diminuição das derrapagens orçamentais, tão características das 
empreitadas públicas no nosso país, bem como das derrapagens dos seus prazos de 
execução.  
 
Aparentemente, este é um tema menos interessante quando comparado com as PPP de 
iniciativa do Governo Central para construção de “Obras Bandeira”, como aeroportos, 
estádios de futebol ou auto-estradas. No entanto, importa referir que existem 308 
municípios em Portugal, todos eles interessados em prover as suas populações de 
infraestruturas públicas, como escolas, pavilhões gimno-desportivos, espaços verdes, 
etc. Para que tal aconteça, é necessário garantir um volume de investimentos que, 
globalmente, é muito elevado.  
 
Neste contexto, entender de que forma os Municípios aplicam a legislação nacional e 
como se poderá melhorar a gestão de todo o processo de contratação público-privada 
nas autarquias locais, passa a ser não só importante do ponto de vista académico, mas 
também do ponto de vista de uma gestão mais racional do próprio erário público. 
 
 
 
6.3. Limitações 
 
A principal limitação desta dissertação é que a mesma não permite encontrar uma 
resposta para as muitas questões que têm sido levantadas e fortemente debatidas pela 
opinião pública no domínio da gestão das obras públicas em solo nacional. De facto, as 
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conclusões deste projecto estão circunscritas ao município em estudo e, mais 
especificamente, à obra que se analisa em grande detalhe. 
 
Importa ainda salientar a dificuldade que existe no nosso país em obter informação de 
base para a investigação, com o necessário prejuízo que esta situação impõe à qualidade 
dos trabalhos que são passíveis de serem desenvolvidos. Desde o inicio que foram 
contactadas algumas entidades que se encontram ligadas a esta temática (Instituto da 
Construção e do Imobiliário, Tribunal de Contas e Parlamento Europeu) com vista a 
angariação de informação sobre casos concretos de empreitadas de obras públicas 
realizadas quer pelos municípios, quer pela administração central. Apesar das boas 
intenções de alguns dirigentes destas entidades, não foi possível a obtenção dos dados 
por forma a que os mesmos fossem tratados e permitissem apresentar conclusões sobre 
as derrapagens orçamentais a nível nacional. Apenas foi autorizado o fornecimento dos 
valores monetários adjudicados em empreitadas de obras públicas sujeitas a concurso 
público pelas diversas entidades. Acresce ainda a dificuldade que se sentiu na obtenção 
de dados concretos para apresentar e analisar, tendo sido apenas possível encontrar 
valores adjudicados e não os valores finais pagos por cada contrato celebrado. 
Conclui-se que, em todas as instituições contactadas, embora todos os documentos 
relativos a estas empreitadas de obras públicas devessem ser públicos, estes não o são e 
mesmo solicitados por requerimento não lhes é permitido o acesso. Exceptua-se 
naturalmente a Câmara Municipal de Albufeira, entidade que forneceu todos os 
documentos pedidos por requerimento, em tempo útil, disponibilizando assim os 
recursos necessários para a melhor compreensão dos dados. 
 
 
 
6.4. Sugestões 
 
Esta investigação ajuda a perceber de que forma a contratação clássica é concretizada ao 
nível das autarquias locais e identifica um conjunto de factores que explicam a 
existência de desvios orçamentais e de prazos de execução das obras.  
 
Tendo em vista a temática aqui em estudo, Empreitadas de Obras Públicas sujeitas a 
Concurso Público, segundo o critério de adjudicação da proposta economicamente mais 
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vantajosa, um trabalho de investigação que poderá ser desenvolvido poderá basear-se 
nas prossecução de alterações que se pudessem introduzir, do ponto de vista prático, nos 
procedimentos adoptados pelos municípios nacionais, por forma a melhorar a eficiência 
dos processos de contratação clássica. E, consequentemente, tentar elaborar um modelo 
de avaliação de proposta, que fosse mais completo e economicamente mais eficiente. 
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Título Capítulo Artigo
Termos Legais 
usados na 
dissertação
Designação
1.º Obras públicas 
São quaisquer obras de construção, reconstrução, ampliação, alteração, reparação, conservação, limpeza, restauro, reparação, adaptação, beneficiação e demolição de bens 
imóveis, destinadas a preencher, por si mesmas, uma função económica ou técnica, executadas por conta de um dono de obra pública. Ainda rege que estas podem ser 
executadas por empreitada, por concessão ou por administração directa.
2.º
Âmbito de aplicação 
objectiva
O presente diploma estabelece o regime do contrato administrativo de empreitada de obras públicas. O mesmo regime é aplicável, com as necessárias adaptações, às concessões 
de obras públicas. 
Entende-se por empreitada de obras públicas o contrato administrativo, celebrado mediante o pagamento de um preço, independentemente da sua forma, entre um dono de obra 
pública e um empreiteiro de obras públicas e que tenha por objecto quer a execução quer conjuntamente a concepção e a execução das obras mencionadas no n.º 1 do artigo 1.º, 
bem como das obras ou trabalhos que se enquadrem nas subcategorias previstas no diploma que estabelece o regime do acesso e permanência na actividade de empreiteiro de 
obras públicas, realizados seja por que meio for e que satisfaçam as necessidades indicadas pelo dono da obra. 
Entende-se por concessão de obras públicas o contrato administrativo que, apresentando as mesmas características definidas no número anterior, tenha como contrapartida o 
direito de exploração da obra, acompanhado ou não do pagamento de um preço. 
O regime do presente diploma aplica-se ainda às empreitadas que sejam financiadas directamente, em mais de 50%, por qualquer das entidades referidas no artigo seguinte. 
Estão excluídos do âmbito de aplicação do presente diploma os contratos de concessão de serviço público, mesmo que incluam uma parte da obra.
3.º Âmbito de aplicação 
subjectiva
Para efeitos do disposto no presente diploma são considerados donos de obras públicas: o Estado; os institutos públicos; as associações públicas; as autarquias locais e outras 
entidades sujeitas a tutela administrativa; as Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira; as associações de que façam parte autarquias locais ou outras pessoas colectivas de 
direito público; as empresas públicas e as sociedades anónimas de capitais maioritária ou exclusivamente públicos, sem prejuízo do disposto no n.º 3 do artigo 4.º; as 
concessionárias de serviço público, sempre que o valor da obra seja igual ou superior ao estabelecido para efeitos de aplicação das directivas da União Europeia relativas à 
coordenação dos processos de adjudicação de empreitadas de obras públicas; as entidades definidas no número seguinte, assim como as associações dessas entidades. 
Título I - 
Disposições gerais
7. ANEXOS 
 
Anexo 2.1. – Definição de alguns termos legais usados nesta dissertação. 
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Título Capítulo Artigo
Termos Legais 
usados na 
dissertação
Designação
8.º Tipos de Empreitadas Arbitra que de acordo com o modo de retribuição do empreiteiro, as empreitadas de obras públicas podem ser por preço global, série de preços ou por percentagem, sendo lícito adoptar, na mesma empreitada, diversos modos de retribuição para distintas partes da obra ou diferentes tipos de trabalhos.
Capítulo I - 
Empreitada por preço 
global
9.º Preço global
Corresponde à empreitada cujo montante da remuneração, correspondente à realização de todos os trabalhos necessários para a execução da obra ou parte da obra objecto do 
contrato, é previamente fixado.
Capítulo II -
Empreitada por série 
de preços
18.º Série de preços A empreitada é estipulada por série de preços quando a remuneração do empreiteiro resulta da aplicação dos preços unitários previstos no contrato para cada espécie de trabalho 
a realizar às quantidades desses trabalhos realmente executadas. 
Capítulo IV -
Empreitada por 
percentagem
39.º Empreitada por 
percentagem 
É o contrato pelo qual o empreiteiro assume a obrigação de executar a obra por preço correspondente ao seu custo, acrescido de uma percentagem destinada a cobrir os 
encargos de administração e a remuneração normal da empresa.
59.º Fases do concurso 
público
A abertura do concurso e apresentação da documentação;
o acto público do concurso; a qualificação dos concorrentes; a análise das propostas e elaboração de relatório; a adjudicação.
60.º
Comissões de 
acompanhamento do 
concurso público
No concurso público serão constituídas duas comissões de acompanhamento do concurso, uma que supervisionará as fases do concurso mencionadas nas alíneas a), b) e c) do 
n.º 1 do artigo anterior, designada «comissão de abertura do concurso», e uma segunda que supervisionará as restantes fases, até à conclusão do concurso, designada «comissão 
de análise das propostas». Sendo as comissões compostas, no mínimo, por três membros, todos designados pelo dono da obra, e podem agregar peritos, sem direito a voto, para 
a emissão de pareceres em áreas especializadas.
Título II - Tipos de 
Empreitadas
Capítulo III -
Concurso público
Secção I - 
Fases do concurso 
público e comissões de 
acompanhamento
Título III -
Formação do 
contrato
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Fonte Título Capítulo Artigo
Termos Legais 
usados na 
dissertação
Designação
62.º Elementos que servem de base ao concurso
O concurso terá por base um projecto, um caderno de encargos (C.E.) e um programa de concurso, elaborados pelo dono da obra, cujos modelos são aprovados por portaria 
do ministro responsável pelo sector das obras públicas. O projecto, o caderno de encargos e o programa do concurso devem estar patentes nos serviços respectivos, para 
consulta dos interessados, desde o dia da publicação do anúncio até ao dia e hora do acto público do concurso. Os elementos que servem de base ao concurso devem estar 
redigidos em língua portuguesa ou, quando noutra língua, ser acompanhados de tradução legalizada, que prevalecerá sobre o original para todos os efeitos do concurso. Os 
interessados poderão solicitar, em tempo útil, que lhes sejam fornecidas pelo dono da obra, a preços de custo, cópias devidamente autenticadas dos elementos referidos nos n.os 
2 e 5, as quais lhes deverão ser enviadas no prazo máximo de seis dias a contar da data de recepção do pedido.
63.º Peças do projecto 
As peças do projecto a exibir no concurso serão as suficientes para definir a obra, incluindo a sua localização, a natureza e o volume dos trabalhos, o valor para efeito do 
concurso, a caracterização do terreno, o traçado geral e os pormenores construtivos. Das peças escritas devem constar, além de outros elementos reputados necessários, a 
memória ou nota descritiva, bem como os cálculos justificativos; as folhas de medições discriminadas e referenciadas e respectivos mapas-resumo de quantidades de trabalhos 
contendo, com o grau de decomposição adequado, a quantidade e qualidade dos trabalhos necessários para a execução da obra; e o programa de trabalhos, quando tiver 
carácter vinculativo. Das peças desenhadas devem constar, além de outros elementos reputados necessários, a planta de localização, as plantas, alçados, cortes e pormenores 
indispensáveis para uma exacta e pormenorizada definição da obra e ainda, quando existirem, os estudos geológico ou geotécnico.
64.º Caderno de encargos O caderno de encargos é o documento que contém, ordenadas por artigos numerados, as cláusulas jurídicas e técnicas, gerais e especiais, a incluir no contrato a celebrar.
66.º Programa do concurso 
O programa do concurso destina-se a definir os termos a que obedece o respectivo processo e especificará as condições estabelecidas neste diploma para admissão dos 
concorrentes e apresentação das propostas; os requisitos a que eventualmente tenham de obedecer os projectos ou variantes apresentados pelos concorrentes e as peças de que 
devem ser acompanhados; se é admitida a apresentação de propostas com condições divergentes das do caderno de encargos e quais as cláusulas deste que não podem ser 
alteradas; as prescrições a que o programa de trabalhos deve obedecer; o critério de adjudicação da empreitada, com indicação dos factores e eventuais subfactores de 
apreciação das propostas e respectiva ponderação; quaisquer disposições especiais não previstas neste diploma nem contrárias ao que, nele se preceitua relativas ao acto do 
concurso; a entidade que preside ao concurso, a quem devem ser apresentadas reclamações, e seja competente para esclarecer qualquer dúvida surgida na interpretação das 
peças patenteadas em concurso, nos termos do artigo 81.º .
Título III -
Formação do 
contrato
D
.
L
.
 
n
.
º
 
5
9
/
9
9
,
 
2
 
d
e
 
M
a
r
ç
o
Capítulo III -
Concurso público  
Secção II - 
Projecto, caderno de 
encargos e programa do 
concurso
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Fonte Título Capítulo Artigo
Termos Legais 
usados na 
dissertação
Designação
Capítulo III -
Concurso público   
Secção VIII - 
Análise das propostas
100.º Relatório de análise das propostas
O qual estipula que as propostas dos concorrentes qualificados devem ser analisadas em função do critério de adjudicação estabelecido. A comissão de análise das propostas 
deve elaborar um relatório fundamentado sobre o mérito das propostas, ordenando-as para efeitos de adjudicação, de acordo com o critério de adjudicação e com os factores e 
eventuais subfactores de apreciação das propostas e respectiva ponderação fixados no programa de concurso. Na análise das propostas a comissão não poderá, em caso algum, 
ter em consideração, directa ou indirectamente, a aptidão dos concorrentes já avaliada nos termos do artigo 98.º.
Capítulo III -
Concurso público   
Secção IX - 
Adjudicação
105.º Critério de 
adjudicação 
O critério de adjudicação estabelecido é regulado pelo artigo 105.º, o qual estipula que o critério no qual se baseia a adjudicação é o da proposta economicamente mais 
vantajosa, implicando a ponderação de factores variáveis, designadamente o preço, o prazo de execução, o custo de utilização, a rendibilidade, a valia técnica da proposta e a 
garantia. Não podendo o dono da obra rejeitar as propostas com fundamento em preço anormalmente baixo sem antes solicitar, por escrito, ao concorrente que, no prazo de 10 
dias, preste esclarecimentos sobre os elementos constitutivos da proposta que considere relevantes, os quais devem ser analisados tendo em conta as explicações recebidas. Na 
análise dos esclarecimentos prestados, o dono da obra pode tomar em consideração justificações inerentes à originalidade do projecto da autoria do concorrente, à economia do 
processo de construção ou às soluções técnicas adoptadas ou de condições excepcionalmente favoráveis que o concorrente disponha para a execução dos trabalhos. 
A decisão de rejeitar uma proposta com base no seu valor anormalmente baixo deverá ser sempre fundamentada e, tratando-se de obras de valor igual ou superior aos 
contravalores dos limiares indicados no n.º 2 do artigo 52.º, comunicada à Comissão Europeia quando o critério de adjudicação tenha sido unicamente o do preço mais baixo. O 
dono da obra não pode rejeitar uma proposta variante com o fundamento de esta ter sido elaborada de acordo com especificações técnicas definidas por referência a normas 
nacionais que transponham normas europeias, a condições de homologação técnica europeias, a especificações técnicas comuns referidas no n.º 2 do artigo 65.º ou ainda a 
especificações técnicas nacionais referidas nas alíneas a) e b) do n.º 4 do mesmo artigo.
150.º Consignação da obra Acto pelo qual o representante do dono da obra faculta ao empreiteiro os locais onde hajam de ser executados os trabalhos e as peças escritas ou desenhadas complementares do projecto que sejam necessárias para que possa proceder-se a essa execução.
151.º Prazo para execução da obra
É o prazo fixado no contrato para a execução da obra, começa a contar-se da data da consignação. Sempre que, por imposição do dono da obra ou em virtude de deferimento 
de reclamação do empreiteiro, haja lugar à execução de trabalhos a mais, o prazo contratual para a conclusão da obra será prorrogado a requerimento do empreiteiro 
(prorrogações). O cálculo da prorrogação do prazo será feito sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no contrato, proporcionalmente ao que 
estiver estabelecido nos prazos parcelares da execução constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada; e quando os 
trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execução.
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Anexo 2.2. – Email com os dados fornecidos pelo Instituto da Construção e do 
Imobiliário (InCI). 
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Anexo 3.1. – Declaração assinada pela Vereadora da CMA dando acesso à informação 
necessária à realização deste estudo. 
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Anexo 4.1. - Formulários electrónicos (www.incm.pt). 
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Anexo 4.2. – Publicação do anúncio referente ao concurso público. 
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Anexo 4.3. – Despacho do Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Albufeira 
(15/12/06). 
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Anexo 4.4. – Requerimento do INCM.  
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Anexo 4.5. – Republicação do anúncio referente ao concurso público. 
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Anexo 4.6. – Acto público. 
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Anexo 4.7. – Recibos de entrega de proposta. 
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Anexo 4.8. – Relatório da Comissão de Abertura do Concurso – Qualificação dos 
concorrentes com proposta admitida. 
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Anexo 4.9. – Relatório da Comissão de Análise das Propostas. 
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Anexo 4.10. – Contrato da empreitada. 
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Anexo 4.11. – Auto de consignação da obra. 
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Anexo 4.12. – SGDCMA/2008/1912. 
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Anexo 4.13. – 1.ºAuto de suspensão de trabalhos (10/01/08). 
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Anexo 4.14. – 1.º Auto de suspensão parcial de trabalhos (22/02/08). 
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Anexo 4.15. – SGDCMA/2008/12293. 
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Anexo 4.16. – SGDCMA/2008/18190. 
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Anexo 4.17. – SGDCMA/2008/18604 
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Anexo 4.18. – SGDCMA/2008/18995 
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Anexo 4.19. – SGDCMA/2008/23395 
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Anexo 4.20. – SGDCMA/2008/31278 
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Anexo 4.21. – 2.º Auto de suspensão de trabalhos (16/05/2008): 
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Anexo 4.22. – SGDCMA/2008/31614 e a informação anexa a esta distibuição. 
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Anexo 4.23. – 1.º Contrato adicional. 
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Anexo 4.24. – SGDCMA/2008/27248. 
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Anexo 4.25. – 2.º Contrato adicional 
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Anexo 4.26. – Auto de Recepção Provisória 
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Anexo 4.27. – SGDCMA/2008/43072. 
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Anexo 4.28. – SGDCMA/2008/20497. 
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Anexo 4.29. – SGDCMA/2008/22174. 
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